

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

## Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí, Horažďovice

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.  
se sídlem: Pivovarská 4, Pakoměřice, 25065 Bořanovice  
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C105424  
statutární zástupce: Ing. arch. Pavel Lejsek, jednatel  
IČ, DIČ: 49787454, CZ49787454  
Bankovní spojení: 64966496/0300

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě možnosti upravit projektovou přípravu tak, aby bylo možné vysoutěžit zhotovitele stavby a zahájit stavební práce na vodovodu a kanalizaci již v 06/2016 a zbylé objekty pak v 11/2016, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění a zvýšení ceny díla o 264.000 Kč + DPH.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

#### **1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým zněním:**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:

a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí dohodnutou pevnou částku:

Ucelené části				Smluvní cena
1.	DPS a IČ PS: revize projektu pro provádění stavby - I. Etapa (VHS stavby)			308.880
	z toho pro:	SO 400	- kanalizace	120.880
		SO 450	- kanalizační přípojky	34.000
		SO 500	- vodovod	120.000
		SO 550	- vodovodní přípojky	34.000
2.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění příslušných povolení s nabytím právní moci (rozhodnutí o umístění stavby, popřípadě jeho změna apod.) - II. etapa objekty (všechny objekty mimo VHS stavby)			334.048
	z toho pro:	SO 100	- stavební úpravy / objekty	124.048
		SO 150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	50.000
		SO 200	- komunikace	50.000
		SO 300	- terénní a sadové úpravy	50.000
		SO 600	- veřejné osvětlení	25.000
		SO 650	- veřejný rozhlas	25.000
		SO 850	- plynovodní přípojky + přeložka plynovodního řadu	řeší investor
		SO 900	- vyvolané – VTS	10.000

3.	DSP a IČ SP + DPS a IČ PS: zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, včetně zajištění příslušných povolení s nabytím právní moci (stavební povolení, změna stavby před dokončením, ohlášení stavebních úprav, dopravní povolení apod.) - II. etapa objekty (všechny objekty mimo VHS stavby)			501.072
z toho pro:		SO 100	- stavební úpravy / objekty	251.072
		SO 150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	50.000
		SO 200	- komunikace	90.000
		SO 300	- terénní a sadové úpravy	50.000
		SO 600	- veřejné osvětlení	25.000
		SO 650	- veřejný rozhlas	25.000
		SO 850	- plynovodní přípojky + přeložka plynovodního řadu	řeší investor
		SO 900	- vyvolané – VTS	10.000
<b>CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH:</b>				<b>1.144.000</b>

<b>b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti:</b>		
1.	Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:	<b>300 Kč/hod</b>
2.	Jednotková sazba za cestu bez ohledu na počet pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě):	<b>300 Kč/cestu</b>
Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 100 hod. a 10 cest. Případné další odůvodněné vynaložené a předem objednatelům písemně odsouhlasené náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány.		

## 2. V čl. III. se doplňují nové odstavce č. 9 a 10 v tomto znění:

9. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu ceny díla takto:
- po zhotovení bezvadné revidované **projektové dokumentace pro provádění stavby I. etapy** (ucelená část č. 1), jejím písemném předání objednateli, vzniká zhotoviteli právo na úhradu ucelené části díla dle čl. III., odst. 1., ucelená část 1.,
  - po zhotovení bezvadné **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí II. etapy** (ucelená část č. 2), jejím písemném předání objednateli vzniká zhotoviteli právo na úhradu částky 250.536 Kč. Nárok na doplatek ve výši 83.512 Kč vzniká zhotoviteli až po vykonání inženýrské činnosti a po podání žádosti o vydání příslušných povolení a jejich zajištění, vztahujícího se k této části díla,
  - po zhotovení bezvadné **jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby II. etapy** (ucelená část č. 3), jejím písemném předání objednateli vzniká zhotoviteli právo na úhradu částky 417.560 Kč. Nárok na doplatek ve výši 83.512 Kč vzniká zhotoviteli až po vykonání inženýrské činnosti a po podání žádosti o vydání příslušných povolení a jejich zajištění, vztahujícího se k této části díla,
  - nárok na úhradu ceny díla za výkon **autorského dozoru** vzniká zhotoviteli jednou měsíčně zpětně za období uplynulého měsíce.
10. Zhotovitel se nesmí domáhat dřívější nebo jiné úhrady ceny díla, než jak je v předchozím odstavci tohoto článku dohodnuto.

## 3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Maximální termíny plnění:

DPS a IČ PS pro I. etapu: dopracování projektu pro provádění stavby - I. Etapa - vodohospodářské stavby	31.03.2016
DUR + IČ DUR pro II. etapu: - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení - zajištění příslušných povolení	30.06.2016 30.09.2016

DSP + IČ SP + DPS a IČ PS pro II. etapu: - zpracování projektové dokumentace - zajištění příslušných povolení	31.08.2016 30.10.2016
Autorský dozor	průběžně v průběhu realizace stavby (předpoklad 04/2016 - 06/2018)

Dohodnuté lhůty plnění zohledňují dobu projektových prací a veškeré nezbytné úkony správních orgánů a organizací dotčených procesem přípravy stavby. Zhotovitel není v prodlení, pokud jej ani z části nezavinil porušením svých smluvních nebo zákonných povinností.

**4. V čl. VIII. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla nebo jeho ucelených částí oproti dohodnutým termínům, je povinen platit objednateli postupnou smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny díla za každý den prodlení.

***Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 05.11.2015.***

V Horažďovicích, dne 18.4.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*[Handwritten signature]*