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Smlouva o dilo
uzaviena §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,ob&ansky zakonik*

na zhotoveni dila (stavby)
Horazd'ovice — oprava chodnikt 2018

|l. Smluvni strany

mésto Horazd'ovice
341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
Ing. Michael Forman, starosta mésta

00255513, CZ00255513
Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

............................................

Il. Predmét (rozsah) dila (stavby)

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své

nebezpeci a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni opravy vybranych

¢asti chodnikd v rozsahu daném touto smlouvou a zavazek objednatele zaplatit zhotoviteli za

provedeni dila cenu ve vySi dohodnuté v ¢l. V. této smlouvy.

Pfedmét (rozsah) dila je vymezen

a) projektovou dokumentaci stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Martinem LiSkou pod
oznacenim ,Horazdovice — oprava chodnikl 2018“ dne 16.03.2018,
Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty

SO 01 -
SO 02 -
SO 03 -
SO 04 -
SO 05 -

Zarec€ska ulice - u mlyna
Plzenska ulice ¢.p. 248-251
Loretska ulice- chodnik pfed KOVALTOSEM
Smetanova ulice €.p. 336-353

Zaasfaltovani vykopu okolo sloupt VO

b) nabidkovym rozpoctem zhotovitele ze dne

¢) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.
Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a)

po celou dobu zhotovovani stavby zajisténi a provedeni v8ech praci a dodavek

nezbytnych k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo uréeny
rozsahem stavby, avsak jejich provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak
prace a dodavky specifikované v ¢l. VII. a VIII. této smlouvy.

b)

pofizeni kompletni dokladové &asti stavby v trojim vyhotoveni:

- Uplny prehled dokladu a dokumentace,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- osveédcCeni (atesty) materialt a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni stavby,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni stavby,
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- ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.
c) zpracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 zak. &.
309/2006 Sb. v platném znéni.
Zhotovitel prohla8uje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.
Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, zZe k provedeni dila ma potfebné opravnéni
k podnikani, Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zpusobilymi a Ze je schopen dilo za
zZjisténych podminek a podkladl fadné a v&as provést podle této smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, ze provede dilo s potfebnou péci v ujednaném Case a obstara vse, co je
k provedeni dila potfeba.

lll. Misto provedeni dila, podklady a soucinnost objednatele

Stavba bude provedena na pozemcich objednatele v katastralnim uzemi HoraZdovice a
ZareCi u Horazdovic.

Pro umisténi zafizeni stavenisté vCetné skladek materialu a mezideponii je uréen pozemek
parc. &. 2775/15 o vyméie cca 100 m? v katastralnim Gzemi HoraZdovice.

Objednatel pfedal zhotoviteli k provedeni dila nasledujici podklady, doklady a dokumentaci:

a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveni specifikovanou v &l. Il. této smlouvy,

c) zavazna stanoviska vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury.

Zhotovitel prohlasuje, Ze s vyhradou pfedani stavenisté, ma splnény vSechny podminky pro
fadné provedeni dila.

IV. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a =zahdjeni ........................ (nejdrive: 01.06.2018)
praci
b) dokonceni a predani dila (stavby) ........................ (max.: 30.10.2018 )

Pozor - uchazec doplni skutecény termin provadéni
dila v max. délce 4 tydnit mezi vySe uvedenymi
limitnimi terminy!
c) Uuprava a uplné vyklizeni ... (max.: +2 dny )
stavenisté
Stavenisté preda objednatel zhotoviteli nejpozdéji vterminu dle odstavce 1. Dojde-li k
posunuti terminu pfedani stavenisté zhotoviteli z divodu na strané objednatele, bude posunut
termin dokonceni dila o poc€et dni, o ktery bylo stavenisté skutecné pfedano zhotoviteli oproti
predpokladu danému touto smlouvou.
Nejsou dohodnuty dil&i terminy dokonceni. V8echny stavebni objekty budou odevzdany a
prevzaty po jejich uplném dokonceni ve sjednaném rozsahu.
Dilo je provedeno, je-li dokon¢eno a pfedano objednateli v&etné v8ech dokladd nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokonCeno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli pfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Ma-li byt dokonceni dila
prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povazuje se provedeni dila za dokoncené az
uspésnym provedenim zkousek. Provedeni zkouSek je soucasti dila. Vysledek zkouSky se
zaznamena v zapisu, ktery objednatel podepiSe. Dokladem o spInéni povinnosti zhotovitele
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsany pfedavaci protokol dila. Stavba bude
povazovana za dokonCenou a pfedanou az dnem oboustranného podepsani zapisu o
odevzdani a pfevzeti.
Lhatu pro dokon&eni a predani dila je mozné upravit vyhradné podle zadavacich podminek
vefejné zakazky, ktera byla vyhlaSena objednatelem o nejvhodnéjSi nabidku na zhotoveni
stavby, a podminek této smlouvy.
Sjednana doba plnéni mlze byt upravena v pfipadé uplatnéni nékterého z vyhrazenych prav
objednatele, jak jsou uvedeny v ¢€l. XIV.
Objednatelem pozZadované rozsifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které nepfrevysuji
10 % celkové zakladni ceny, nebude mit vliv na termin dokonc&eni dila.
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Na dohodnutou dobu pInéni nema vliv délka doby projednavani a zpracovani zménovych list(
(od zapisu do stavebniho deniku do souhlasného prohlaseni autorského a technického
dozoru investora a objednatele). Dobu pInéni Ize prodlouzit pouze, pokud objednatel ve Ih(té
dle odst. 5 ¢l. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k prfedlozenému navrhu
zmeénoveho listu.

V. Cena a jeji uprava

Za provedeni stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati

objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vySi .........cccccvvvviiiniinnnnn. K¢ bez

DPH.

Cena uvedena v pfedchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni stavby v dohodnutém

rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni

zhotoveni stavby v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou

zahrnuty i prace a dodavky, které nejsou pfimo uréeny rozsahem stavby, avSak jejich

provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikovaneé v €l.

., VII. a VIII. této smlouvy.

Cena uvedena v odst. 1 je dolozena nabidkovym polozkovym rozpoctem zhotovitele (dale jen

nabidkovy rozpocet). Tento nabidkovy rozpoéet obsahuje minimalné ocenény kompletni

vykaz vymér, ktery byl sou€asti zadavaci dokumentace stavby. V pfipadé, Ze v polozkovém

nabidkovém rozpoctu chybéji poloZky, které jsou soucasti zadavaciho vykazu vymeér, pak se

ma za to, Ze jsou soucasti ceny nabidkového rozpoctu.

Jednotkové ceny v nabidkovém rozpoctu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu

platnosti této smlouvy.

Cenu lze vyjime€né upravit v pfipadé zmény sjednaného rozsahu nebo zpuisobu provadéni

stavby a to za podminek danych touto smlouvou a na zakladé prfedchozi pisemné dohody

smluvnich stran, tykajici se vécného rozsahu i jejich ocenéni. Vystup této dohody bude

potvrzen dodatkem ke smlouvé o dilo. Za pisemnou dohodu o zméné této smlouvy pro

potfebu této smlouvy neni povaZzovan zapis ve stavebnim deniku, byt by byl podepsan

osobami opravnénymi €init pravni jednani za smluvni strany.

Pro vypodet rozdilu rozsahu nebo zplsobu provadéni budou pouzity polozky a jednotkové

ceny uvedené v nabidkovém rozpoctu (pfiloha smlouvy).

Pokud bude dohodnuto provedeni praci a dodavek v nabidkovém rozpocétu neuvedenych,

provede se ocenéni téchto zmén takto:

a) Stavebni konstrukce a prace: polozkami podle katalogl popist a smérnych cen vydanych
URS Praha k datu uzavieni smlouvy,

b) Konstrukce a prace nespecifikované v katalozich URS Praha: éasovou naro&nosti na

provedeni prace nasobenou hodinovou zuc¢tovaci sazbou ve vySi .................... Ké/hod.

c) Hmoty a vyrobky neobsazené v cenach polozek: a uvadéné ve specifikacich v nominalni
vySi dolozené nakupni ceny s pfipoctenim dopravného ve vySi ................ % nakupni
ceny.

VI. Platebni podminky

Cena dila bude objednatelem hrazena pribézné na zakladé dariovych dokladu - faktur (dale
jen faktur), vystavovanych zhotovitelem v mési¢nim intervalu, neurci-li objednatel jinak.
Fakturovany budou jen prace skute¢né provedené za pfisluSny kalendaini mésic provadéni
dila, zjisténé (vykazané) formou mési¢niho soupisu provedenych praci, dodavek a sluzeb k
poslednimu dni kazdého mésice (tento den je datem uskute¢néni zdanitelného plnéni).
Mési¢ni soupis musi byt bezpodmineéné vypracovan v cenach a ¢lenéni dle nabidkového
rozpocCtu a pisemné potvrzen (odsouhlasen) technickym dozorem objednatele. Fakturovat Ize
pouze prace provedeneé fadné a v kvalité dle touto smlouvou sjednanych podminek.

Zhotovitel predlozi technickému dozoru objednatele nejpozdéji do 3 pracovnich dnl
nasledujiciho mésice ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb provedenych za uplynuly
mésic. Pfipadné dohodnuté zmény rozsahu (viceprace C€i ménéprace) budou v soupisu
provedenych praci vzdy uvedeny oddélené podrobnym soupisem jednotlivych polozek
provedenych praci a dodavek.
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10.

Technicky dozor objednatele provede odsouhlaseni pfedlozeného ocenéného soupisu jen,

pokud bude odpovidat skute€nosti a ujednanim této smlouvy a vrati jej zhotoviteli (se svym

stanoviskem) nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jeho obdrzeni.

Po odsouhlaseni ocenéného meésiéniho soupisu provedenych praci dodavek a sluzeb

technickym dozorem objednatele zhotovitel vystavi fakturu a pfeda ji objednatel

prostfednictvim technického dozoru objednatele nejpozdéji do 15. dne mésice nasledujiciho

po dni uskute€¢néni zdanitelného plnéni.

Potvrzeni faktury technickym dozorem objednatele je podmiriujici pro pfedlozeni faktury

objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickym dozorem objednatele, bude

posuzovana jako neopravnéna.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi, zakonu o dani z

pfidané hodnoty (mit nalezitosti dafiového dokladu) a ob&anskému zakoniku (mit nalezitosti

obchodni listiny), pfiemz musi obsahovat:

a) znaceni danového dokladu a jeho pofadové Cislo,

b) identifikaéni Udaje objednatele a zhotovitele (v&. IC, DIC a Gdaje o zapisu v OR nebo jiné
evidenci),

¢) oznac€eni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt uhrada provedena,

d) datum vystaveni faktury, uskuteénéni zdanitelného pinéni a splatnosti faktury,

e) oznaceni uzaviené smlouvy (Cislo, datum), popis pfedmétu pinéni,

f) vySi zakladny podle sazeb DPH,

g) DPH a celkovou ¢astku DPH nebo oznaceni, Zze ,Dan odvede zakaznik®,

h) pfipadné Castky odpoditatelné od celkové fakturované sumy pro ucely zjisténi &astky
k proplaceni (zadrzné, dohodnuta sleva apod.),

i) ¢astku k proplaceni.

Nedilnou soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych

praci, dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi pouze opravnéné a spravné vystaveny dafiovy doklad, a to ve Ihuté

splatnosti na ném uvedené, nejdfive vS8ak 30 dnl od prokazatelného pFedani dokladu

objednateli. Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani fakturované Castky z uctu objednatele

ve prospéch uctu zhotovitele.

Objednatel je opravnén ve Ih(té splatnosti faktury vratit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestlize

neobsahuje nalezitosti podle odst. 3 nebo udaje v ni obsazené (v€. pfilohy) jsou vécné &i

cenové nespravné s uvedenim davodd, pro které fakturu vraci. PFi nesplnéni téchto podminek

je objednatel v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné.

Objednatel hradi mési¢ni faktury vystavené zhotovitelem az do dosazeni 90 % celkové ceny

dila bez DPH. Nasledné fakturovana ¢astka rovnajici se 10 % z ceny dila slouZi jako zadrzné

a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena az po uspé&sSném protokolarnim pfedani a prevzeti

dila. Pokud objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadrzné

uhrazeno az po pisemném potvrzeni objednatele o jejich odstranéni.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou penézitého plnéni je zhotovitel opravnén prerusit

prace na dile do doby zaplaceni dluzné ¢astky. Po tuto dobu neni v prodleni se splnénim

terminu dokonceni a predani dila.

Prodleni objednatele s Uhradou penézitého pinéni delSi nez 60 dnl je poruSenim smlouvy,

které opravriuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

Objednatel mlze zastavit placeni faktury v pfipadé, kdy zhotovitel nedodrzuje podminky pro

uzivani stavenisté a jeho zabezpeceni, v pfipadé zjisténi vadného plnéni zhotovitelem dle

podminek odst. 14 ¢&l. VIIl. této smlouvy nebo v pfipadé, kdy zhotovitel neplni postup

zahajovani, provadéni a dokonCovani praci dle Casového planu postupu praci. Uziti tohoto

ustanoveni objednatelem neni poruSsenim smlouvy ani pravnich povinnosti objednatele a

nejedna se o podstatné poruseni smlouvy dle ¢lanku XIlI. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, ze se stal

nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty*

(ZDPH), jinak odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zpdsobenou. Za ujmu se povaZzuje i

vznik dodate¢né darnové povinnosti, zvySeni danové povinnosti, vznik rucitelského zavazku

nebo sankce uloZena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym

platcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden zadny ucet ureny ke

zvefejnéni, hradi objednatel Cast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li
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10.

11.

12.

13.

pfedmétem prenesené danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu
§ 109a ZDPH a toto plnéni se ve stejném rozsahu soucasné povazuje za splnéni zavazku i
vUuci zhotoviteli.

VIl. Stavenisté a zarizeni stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté na dobu sjednanou k provedeni dila stavenisté v
rozsahu dle €lanku lll. Prostor stavenisté je prosty prav tfetich osob.

O predani a prevzeti stavenisté sepisSi smluvni strany protokol se stanovenim pfistupovych a
prijezdovych cest, rozsahu stavenisté, bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu pfipadné jinych médii, znamych stavajicich siti technické
infrastruktury, nachazejicich se v prostoru stavenisté, pfipadné i na pozemcich pfilehlych,
které budou provadénim dila dotéeny, véetné podminek spravcli nebo viastnikl téchto siti.
Soucasti zapisu bude téz jmenovani povéfenych osob objednatele (technik objednatele,
technicky dozor objednatele (nevykonava-li tuto funkci technik objednatele), autorsky dozor a
koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) a zhotovitele (stavbyvedouci,
zastupce stavbyvedouciho a osoba zodpovédna za bezpeénost a ochranu zdravi na
stavenisti).

Zjisti-li zhotovitel nesoulad skuteéného stavu stavenisté s predpoklady projektového feSeni
nebo smluvnich ujednani, je povinen na tuto skute€¢nost upozornit objednatele nejpozdéji pfi
predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté jen pro ucCely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy a podminky stanovené touto
smlouvou.

Pfed zahajenim praci zhotovitel vyhotovi fotodokumentaci stavajiciho stavu stavenisté a
nejbliz§iho okoli (povrchy pfijezdovych cest a chodniku, fasady sousednich objektd apod.) se
zaméfenim (s ddrazem) na zaznamenani vad a poruch na stavajicich povrSich a
konstrukcich.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravct nebo vlastnikd siti technické
infrastruktury a nese veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Pfed zahajenim praci zhotovitel zajisti vyty€eni tras stavajicich podzemnich inZenyrskych siti
jejich spravci a provede nezbytna opatieni pro jejich ochranu podle podminek stanovenych
jejich spravci.

Pfed zahajenim praci si zhotovitel vybavi veSkera potfebna povoleni k zfizeni a provozovani
zafizeni stavenisté a zajisti splnéni podminek v nich specifikovanych.

Jako soucast zafizeni staveniSté zhotovitel zajisti pfipojeni na odbé&rna mista potfebnych
médii urCena objednatelem a jejich rozvod po stavenisti. Zhotovitel je povinen zabezpedit
samostatna méfici mista a projednat pfipojovaci a platebni podminky se spravci rozvodu v
mistech pfipojeni, a uhradit naklady na jim spotfebované energie (jako sou€ast ceny dila).
Zarfizeni staveniSté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami s respektovanim
pozadavkl a podminek uvedenych v projektové dokumentaci a v pfislusnych rozhodnutich,
predanych mu objednatelem. Zhotovitel téZ zajisti jeho ochranu (oploceni, stfezeni stavenisté
¢i jiné vhodné zabezpeceni), aby nevznikly jakékoli Skody objednateli ani tfetim osobam.
Zhotovitel si projedna a vybavi veSkera povoleni k zvlastnimu uzivani komunikaci a vefejnych
ploch potfebnému k zhotoveni dila a uhradi vymérené poplatky a najemné. Zhotovitel navrhne
a zajisti veSkera dopravni opatfeni véetné dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jeho
udrzbu, pfemisténi a nasledné odstranéni.

Zhotovitel je povinen fadné uzivat pfijezdové komunikace a zajistit bezpe€nostni opatfeni na
ochranu osob a majetku (chodcl a vozidel v mistech stavbou dotEenych). Zhotovitel je
povinen zabezpedit trvaly a nepferuSeny bezpecCny pfistup a pfijezd ke vSem stavajicim
objektdm v okoli stavby, nedohodne-li si s pfislusnym viastnikem jiné podminky.

Zhotovitel je povinen uplatfiovat uc€inna opatieni, aby vlivem provadéni stavebnich praci
nedochazelo k zatézovani okoli stavby prasnosti a znecCistovanim, nadmérnym hlukem nebo
k ohroZovani bezpec€nosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizml. Udrzuje na prevzatém stavenisti a v jeho okoli (v€etné pfijezdovych cest)
pofadek a Cistotu a prubézné ze stavenisté odstranuje odpady a necistoty vzniklé jeho
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pracemi. Za timto ucelem provadi denni uklid stavenisté a neprodlené odstranuje znecisténi
vefejnych komunikaci a ploch &i Skody na nich.

Odvod srazkovych a odpadnich vod ze staveniSté zajiStuje zhotovitel a je povinen dbat na to,
aby nedochazelo k podmaceni stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud ktomu vyuZije
verejnych stokovych siti, je povinen to projednat s pfisluSnym vlastnikem sité.

Zhotovitel zajisti provedeni opatfeni k do¢asné ochrané stavajicich vzrostlych stromu a kefu.
Zhotovitel poskytne objednateli a osobam vykonavajicim funkci technického dozoru,
autorského dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
vybavené prostory nezbytné pro vykon jejich funkce pfi provadéni dila (po dobu pfitomnosti
uzaviratelna mistnost se sezenim).

Zhotovitel odstrani zafizeni stavenisté a vyklidi stavenisté v terminu daném touto smlouvou,
pokud v zapise o pfedani a prevzeti dila neni dohodnuto jinak (zejména z divodu potfeby
ponechani zafizeni, nutnych pro provedeni odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi predani
a prevzeti dila). Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou, naklady s tim spojené uhradi zhotovitel
ve lhuté do 14 dnu od jejich vyuétovani objednatelem.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat uzivani stavenisté. Zjisti-li, ze
zhotovitel uziva staveni$té s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy
nebo z obecné zavaznych predpisl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel uzival stavenisté fadnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym uzivanim. Neucini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |h(ité, jedna se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

VIIl. Provadéni dila

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouvé, vSem podkladidm popisujicim pfedmét dila,
pisemnym piikazdm objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spoleCenstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam, technologickym a montaznim
predpisum a vSeobecnym standardim, podminkam vyplyvajicim z vydanych rozhodnuti a
zavaznych stanovisek dotéenych organu statni spravy a vilastnikl vefejné dopravni a
technické infrastruktury, ktera mu objednatel k provadéni dila pfedal, nebo ktera si zhotovitel
dle podminek této smlouvy vyjednal, vyzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné
funkéni a bezezbytku vyuZitelné ke sjednanému ucelu i k ucelu, pro ktery se takové dilo bézné
vyuziva. Dilo musi byt prosto pravnich, funk&nich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo
predepsany vykonnostni nebo jiné provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat
predepsané zkouSky, musi plné vyhovét i témto zkouSkam. Splnéni vSech kvalitativnich
pozadavkl na dilo musi zhotovitel objednateli dolozit a prokazat; toto plnéni je soucasti dila.
Neni-li stanoveno jinak plati, Ze k zhotoveni stavby pouZzije zhotovitel bezvadny material
vyhradné v prvotfidni jakosti, ktery je schvalen pro uziti v CR (ma pozadovanou certifikaci,
atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobku). Na vyzvani objednatele, nejpozdéji
vSak pfi pfedani a prevzeti dila, dolozi soubor certifikatl, &i jinych pruvodnich dokladi
materidlu a zafizeni uZitych k provedeni dila.

PFfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zavazuje se vS8ak brat v uvahu
upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se mozného porusSovani smluvnich povinnosti
zhotovitele pfi provadéni dila. Zhotovitel zodpovida za fadné fizeni postupu provadéni
stavebnich praci v€etné koordinac¢ni a kompletaéni €innosti, dodrzovani radné kvality praci a
konstrukci, dodrzovani predpist o bezpecnosti prace a ochrané zdravi a predpistl pozarné
bezpecCnostnich.

Zhotovitel je povinen zajistit optimalni podminky pfi provadéni jednotlivych konstrukci a praci
pfedepsanych technickymi a technologickymi pfedpisy (zejména pFfedepsanych teplot pfi
provadéni praci, fadnou ochranu pfed klimatickymi vlivy a fadné oSetfeni provedenych
konstrukci a praci).

Horazdovice — oprava chodniki 2018 - smlouva o dilo - strana 6 (celkem 16)



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel pfi provadéni dila provede potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti) a je povinen
dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpist FeSicich problematiku vlivu
stavby na Zivotni prostiedi, problematiku odpadového hospodafstvi apod.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeCnostni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zpusobem stanovenym
pfislusnymi pfedpisy. Odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vdech osob, které se s jeho
védomim na stavenisti zdrzuji, je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a zabezpecit provedeni pfisluSnych proskoleni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci a o pozarni ochrané.

Zhotovitel zpracuje pfed zapocetim s provadénim dila plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti dle § 15 zak. €. 309/2006 Sb. v aktualnim znéni, jehoz soucasti je i uréeni
osoby zodpovédné ze bezpeénost a ochranu zdravi na stavenisti. Tento plan uloZi spolu se
stavebnim denikem na stavbé.

Zastupci objednatele a osoby vykonavajici funkci technického a autorského dozoru a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, i jiné osoby uvedené
v odst. 11 se mohou po stavenisti pohybovat pouze s védomim zhotovitele a jsou povinni
dodrzovat bezpec€nostni pravidla a pfedpisy. Za splnéni této povinnosti odpovida objednatel.
Zhotovitel pfi zahajeni stavby ur€i osobu stavbyvedouciho, ktery zabezpecuje odborné vedeni
provadéni stavby a ma pro tuto €innost opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zajisti, aby jméno a pfijmeni stavbyvedouciho bylo uvedeno v protokolu
o predani a prevzeti stavenisté a bylo zapsano do stavebniho deniku s rozsahem jeho
opravnéni a odpovédnosti. V pfipadé personalni zmény ve vykonu této funkce zabezpedi
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfislusnou zménu tohoto zapisu.

Veskeré odborné prace podle této smlouvy musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelu, ktefi maiji pfisluSsnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
na pozadani objednatele povinen predlozit.

Zhotovitel pfi pfedani stavenidté zapiSe do Zapisu o predani stavenisté€ seznam svych
poddodavatelt v souladu s nabidkou. Pfedlozeny seznam poddodavatelld je koneény a
poddodavatel nesmi bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalsiho
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavatelll, které
neuved| v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatell. V pfipadé, ze
zména nebude pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatell, které neuved! v nabidce, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu
dle odst. 2. ¢l. XII. této smlouvy..

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu
véci od néj prevzatych nebo pokyni mu objednatelem k provedeni dila danych, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost pfi vynaloZeni odborné péce zjistit (zejména v pfipadé zjisténi
vad v projektové dokumentaci).

Pokud tyto okolnosti brani fadnému provadéni dila, zhotovitel do doby obdrzeni novych ¢i
doplriujicich podkladi nebo pokynl objednatele v dot€eném rozsahu prerusi provadéni dila.
Objednatel rozhodne o véci do 15 pracovnich dnl. V pfipadé, kdy z povahy véci (nezbytnost
preprojektovani i vyfizeni zmény stavebniho povoleni) nemuze objednatel v daném terminu
rozhodnout, a nelze pokraCovat v jiné ¢asti stavby &i pracemi se zménou nesouvisejicimi, ma
zhotovitel narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila o celkovou dobu takovéhoto
preruseni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik, do kterého
zapisuje skuteCnosti pfedepsané stavebnim zakonem a pfisluSnymi provadécimi pfedpisy.
Stavebni denik bude po dobu provadéni stavby uloZzen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umoznit objednateli resp. jim povéfenym pracovnikim technického dozoru a koordinatorovi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti kdykoliv do stavebniho deniku
nahlédnout, pfipadné do né&j Cinit zaznamy. Povinnost vést stavebni denik konCi dnem
dokonceni stavby, resp. dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho fizeni a vad a
nedodélkt zjisténych pfi zaveéreéné kontrolni prohlidce stavby. Poté zhotovitel preda bez
zbyte€ného odkladu original stavebniho deniku objednateli.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele jsou
povinni se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5
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pracovnich dn ode dne vzniku zapisu, kdy se dozvi o vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho
deniku objednatel nebo jim povéfend osoba vykonavajici funkci technického dozoru
objednatele nebo koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, musi k
tomuto zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 5 pracovnich dnu ode dne vzniku zapisu,
jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

Objednatel a osoby vykonavajici funkci technického dozoru a koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jsou opravnéni kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze
zhotovitel provadi dilo s nedostatky &i v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo
z obecné zavaznych predpisl, jsou objednatel a osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti opravnéni pisemné
pozadovat, aby zhotovitel dilo provadél fadnym zplsobem a odstranil nedostatky vzniklé
vadnym provadénim dila, tento pozadavek je mozno ucinit formou zapisu do stavebniho
deniku. NeuCini-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonavajici funkci
technického dozoru a koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
stanovené |haté, jednda se o poruSeni jeho povinnosti, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy. Podle charakteru nedostatkli mGze objednatel navrhnout slevu ze
sjednané ceny, zastavit proplaceni faktur do doby zjednani napravy nebo uplatnit smluvni
pokutu dle odst. 1. &l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na
zadost objednatele prace na svij naklad odkryt. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné
vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li objednatel v tomto
pfipadé dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel je povinen se ucastnit kontrolnich dnG svolanych objednatelem a kontrolnich
prohlidek stavby ve smyslu ustanoveni Stavebniho zakona, konanych ve fazich uvedenych ve
stavebnim povoleni, resp. v planu kontrolnich prohlidek, vytvofit k nim podminky a zajistit
potfebné podklady a spolupraci.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni praci nepfedvidané nalezy kulturné cennych pfedmétl, detailt
stavby nebo chranénych €asti pfirody anebo archeologické nalezy, je povinen neprodlené
oznamit nalez objednateli a jeho jménem téz stavebnimu ufadu a organu statni pamatkove
péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo znien, a v nezbytném rozsahu prerusit prace. Objednatel je povinen
rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez zbyteéného odkladu, pfic¢emz budou
respektovany podminky stanovené stavebnim ufadem. V pfipadé, Zze v celém rozsahu stavby
nebude mozné prace provadét, ma toto preruseni (zastaveni) praci vliv na dohodnutou dobu
pinéni. Termin dokonc&eni dila bude posunut o pocet dni, kdy nebylo mozné na celém rozsahu
stavby prace provadét.

Vlastnikem provedenych a zaplacenych &asti stavby je objednatel. Ochranu provedenych
Casti stavby (proti poSkozeni, kradezi a povétrnostnim vlivim materiald potfebnych pro
zhotoveni stavebnich objektl, provedenych konstrukci a praci, jakoz i ochrana konstrukci
stavajicich i okolnich objektu) zajisti zhotovitel podle ujednani stanovenych touto smlouvou, a
to az do uplného dokonceni stavby, pfipadné az do dne pisemného potvrzeni objednatele o
Uplném odstranéni vad a nedodélki. Nebezpedi Skody na dile nese po celou dobu jeho
provadéni zhotovitel.

Zejména k zajisténi uhrady Skody, ktera maze pfi plnéni vefejné zakazky jednanim zhotovitele
vzniknout objednateli &i tfetim osobam, ma zhotovitel povinnost byt pojistén proti Skodam
zpusobenym jeho cinnosti veetné pfipadnych Skod zpusobenych jeho pracovniky C¢&i
pracovniky podzhotovitelt a to do vySe odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k charakteru
stavby a jejimu okoli, nejméné vSak na hodnotu dila uvedenou v Clanku V. této smlouvy, a to
po celou dobu provadéni dila. Doklady o tomto pojisténi je zhotovitel povinen predlozit
objednateli do 10 dnll po podpisu smlouvy o dilo, nejpozdéji vSak k datu pfedani a prevzeti
stavenisté.

Zhotovitel zajiStuje veskeré potfebné dopravni manipulace vcéetné dopravy materiall a
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vyrobkl pro zhotoveni stavebnich objekt(, odvozu suti, vybouranych hmot a prebyte¢né
zeminy. Skladku prebytecné zeminy urovna véetné pfilehlych (stavbou dotéenych) ploch.
Zhotovitel je plvodcem odpadu vzniklych provadénim stavby. Zhotovitel zajisti odvoz a
bezpecnou likvidaci vzniklych odpadu v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech vcetné
obstarani vhodné skladky, jeji Upravy a Uhrady pfipadnych poplatkd za ulozeni.

K odevzdani a prevzeti dokoncené stavby zhotovitel zajisti Uplné vyklizeni dokonCenych
stavebnich objektl, upravu celého prostoru stavenisté, aby bylo umoznéno trvale bezpecné a
neomezené uzivani vSech stavebnich objektl véetné bezpecnych a neomezenych pfistupu a
prijezdi ke vSem zhotovovanym i stavajicim stavebnim objektim. Dale uvede vSechny
povrchy dot&ené stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen, stavebni objekty
apod.) neni-li projektem, smlouvou o dilo & rozhodnutim zvladtniho uzivani stanovena jina
Uprava, v pfipadé poskozeni provede zhotovitel jejich opravu.

Soucasti dila je i provedeni vSech pfedepsanych ¢i dohodnutych zkou$ek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu a pofizeni protokoll. Dale zhotovitel zajisti vypracovani navodu
k obsluze, provoznich fadl a denikd a zaskoleni a zauceni obsluhy objednatele, individualni a
komplexni vyzkouseni a U€ast a spolupraci pfi zkusebnim provozu apod.

Zhotovitel provede individualni vyzkouSeni jednotlivych elementd technologického zafizeni
(napt. ventilatory, klapky, spinade apod.) v rozsahu nutném k provéreni Uplnosti a spravnosti
montaze. Dilo se povazuje za dokoncené teprve tehdy, byly-li tyto zkousky uspésné
provedeny. Zhotovitel oznami objednateli zahajeni individualnich zkouSek minimalné 3 dny
pfedem, objednatel ma pravo se jich zucastnit. O provedeni a vysledku individualniho
vyzkouseni provede zhotovitel zapis do stavebniho deniku. Naklady individualniho vyzkouseni
hradi zhotovitel a jsou soucasti ceny dila.

Zhotovitel prokaze, Zze stavebni dilo s technologickym zafizenim je fadné dokonceno, je
kvalitni a jako celek je schopno fadného uzivani a pfipadného zkuSebniho provozu
provedenim komplexniho vyzkou$eni. Rozsah a podminky provedeni komplexniho
vyzkou$eni a kritéria posuzovani uspésnosti tohoto vyzkoudeni jsou obsazena v projektové
dokumentaci podle ¢l. Il. této smlouvy, v prlvodni dokumentaci vyrobce a v normach
vydanych UNMZ. Dilo se povaZuje za fadné& dokon&ené a schopné predani a prevzeti teprve
tehdy, bylo-li komplexni vyzkou$eni uspé&sné provedeno. Zhotovitel je povinen objednateli
oznamit zahajeni komplexniho vyzkouSeni nejméné 10 dnu prfedem. Objednatel se
komplexniho vyzkousSeni zu€astni s pravem kontroly jeho prabéhu.

Zhotovitel obstara na svlj naklad kvalifikované pracovniky, suroviny, provozni materialy,
energie a jiné prostiedky (podle povahy technologického zafizeni), potfebné ke komplexnimu
vyzkouSeni a popfipadé téz pro pfipravu k nému. Naklady uspésného komplexniho
vyzkou$eni hradi zhotovitel, produkce ziskana komplexnim vyzkousenim nalezi objednateli. O
ukonc€eni komplexniho vyzkouSeni a o tom, zda bylo uspé&sné Ci nikoliv sepiSe zhotovitel
zapis, ktery je soucasti dokladové €asti stavby.

Osoby povéfené vykonem &innosti souvisejicich s realizaci stavby budou stanoveny v zapisu
o0 predani stavenisté. Stavbyvedouci zhotovitele se pfi pfevzeti stavenisté prokaze plnou
moci, ve které bude mimo jiné specifikovan rozsah jeho opravnéni.

Omezujici (specifické) podminky pro uzivani stavenisté a provadéni dila

Soucasti zafizeni stavenisté je zabezpec€eni trvalého a nepreruseného bezpecného pfistupu a
pFijezdu do vSech stavajicich objektu vEetné pfistupu k jednotlivym nemovitostem.

S ohledem k vlivu stavby na uzZivatelské podminky vefejnosti dohodly se ob& smluvni strany,
Ze zhotovitel bude provadét dilo SO 03 a 04 v pracovni dny nepfetrzité. Toto ustanoveni
neplati, nebude-li mozné Zadnou z ¢asti dila provadét z divodu nesplnéni technologickych
podminek.

Po dobu stavby je zhotovitel povinen chranit veSkeré stavajici konstrukce a povrchy. P¥i
nahlém znecisténi v pribéhu dne a po skonc&eni praci v kazdém dni provede zhotovitel uklid
spoleCnych prostor v budové. Vznikla posSkozeni omezujici uzivani odstrani neprodleng,
zbyvajici pak nejpozdéji pfed zahajenim pFejimaciho Fizeni zcela dokonéené stavby.
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X. Predani a prevzeti dila, uzivani stavby

Stavba bude zcela dokonlena, predana zhotovitelem a pfevzata objednatelem v celém

rozsahu najednou, a to pisemnym zapisem o odevzdani a pfevzeti stavby.

Zhotovitel pisemné oznami objednateli nejpozdéji 10 dnl pfedem, kdy dilo bude dokon¢eno a

pfipraveno k odevzdani, a sou€asné vyzve objednatele k prevzeti dila.

Objednatel se zavazuje nejpozdéji do 10 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem podle

odst. 2 zahajit fizeni o pfedani a prevzeti dila (dale téz prejimaci fizeni).

Podminkou zahdjeni pfejimaciho fizeni je pfedani kompletni dokladove €asti stavby v rozsahu

daném ¢l. Il. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozdéji 5 dni prfed objednatelem

stanovenym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni pfedat bezvadnou kompletni dokladovou

Cast stavby ke kontrole technickému dozoru objednatele. Nedolozi-li zhotovitel sjednané

doklady ve stanovené Ih(ité€ a bez vad, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné predani a

objednatel ma pravo svolané pfejimaci fizeni odvolat.

Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, Zze dilo neni dokon&eno nebo Ze neni ve stavu

schopném pfedani a pfevzeti, objednatel prejimaci fizeni pferusi, dilo nepfevezme a zapisem

do stavebniho deniku uvede didvody odmitnuti pfevzeti dila.

Objednatel neni povinen prevzit dilo,

- které nebude kompletné dokon&eno v celém rozsahu a podle dohodnutych podminek,

- které vykazuje i jen drobné a ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s
jinymi nebrani fadnému uzivani dila,

- které neni uplné vyklizeno,

- ke kterému nebudou sjednanym zpusobem dolozeny dohodnuté doklady,

- pokud staveni$té nebude upraveno dohodnutym zptsobem,

- nedoloZi-li zhotovitel zaruéni listinu dle odst. 16 €l. XI. této smlouvy.

Po odstranéni nedostatku, pro které dilo nebylo pfevzato, zhotovitel vyzve objednatele k

obnoveni preruseného pfejimaciho fizeni, pficemz je povinen uhradit objednateli veskeré

naklady jemu vzniklé pfi opakovaném piejimacim Fizeni.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi smluvni strany oboustranné podepsany zapis o

odevzdani a pfevzeti dokon¢ené stavby, ve kterém mj. uvedou:

- Udaje o zhotoviteli a objednateli,

- struény popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti,

- zhodnoceni jakosti provedeného dila,

- dohodu o zpUsobu a terminu vyklizeni staveniste,

- seznam predanych dokladd,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima.

Pfevezme-li objednatel dilo s drobnymi vadami nebo nedodélky, musi zapis o pfedani a

prevzeti dila obsahovat dale:

- soupis zjisténych vad a nedodélkd,

- dohodu o zpUsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélku.

Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkl, pak

plati, Ze zjisténé vady a nedodélky je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 10 dnu ode

dne pfedani a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen odstranit vady €i nedodélky zjisténé pfi

odevzdani a prevzeti i v pfipadech, ze odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim

spojené az do vyfeSeni sporu dohodou stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Pred Uplnym dokoncenim a pfedanim a prevzetim dila mize objednatel pfedmét dila uzivat

pouze pfi splnéni podminek pfedCasného uzivani stavby, stanovenych Stavebnim zakonem, a

to na zakladé Casové omezeného povoleni vydaného na jeho zadost stavebnim dfadem,

pfiCemz smluvni strany jsou ucastniky fizeni. Vydani povoleni je mj. podminéno uzavienim

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obsahujici souhlas zhotovitele s pfed€asnym

uzivanim stavby a sjednané podminky. Obsahem dohody je zejména:

- popis pfedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pred€asného uzivani a
podminky pfed€asného uzivani,

- zavazky objednatele k zajisténi bezpec€nosti osob a ochrany majetku pfi pfed€asném
uzivani,
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- zavazky objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrani vlivu pfed€asného uzivani
na fadné dokonceni dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pfi jeho
pred€asném uzivani, které by bez pfed€asného uzivani nevznikly.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soucinnost pro ucely provedeni
zavérecné kontrolni prohlidky stavby v souvislosti s podanim oznameni zaméru s uzivanim
stavby nebo Zadosti o kolaudacni souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy o dilo v ramci odstranéni nedostatk(l uvedenych v pfipadném zakazu
uzivani dokoncéené stavby stavebnim Gufadem na zakladé zavérecné kontrolni prohlidky, a to
ve |huté tam stanovené (v pfipadé vad nebo nedodélkl) nebo ve I|haté dohodnuté
s objednatelem (v pfipadé dohody smluvnich stran o provedeni vicepraci). Pfitom plati
podpurné ustanoveni o reklamaci vad v zaru¢ni dobé nebo ustanoveni o vicepracich.

XIl. Odpovédnost za vady dila, zaruka

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti, a dale za veSkeré
vady dila zjisténé po dobu zarucni Ihaty, které se vyskytly v kvalité praci a dodavek
provedenych zhotovitelem jako souéast dila. Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen
odstranit podle podminek stanovenych timto ¢lankem smlouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim podkladu
pfedanych mu objednatelem nebo dodrzenim jeho nevhodnych pokynua v pfipadé, ze
zhotovitel na tuto skute¢nost objednatele prokazatelné pisemné upozornil a objednatel na
jejich pouziti €i dodrzeni pisemné trval.

Zaruéni Ih(ta zhotovitele na kvalitu dila se sjednava v délce 60 mésicl. Zaruéni |hita na
dodavky strojlii a technologického zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zarucni list a zhotovitel jej pfedal jako soucCast dokladové ¢&asti stavby pfi
pfejimacim fizeni, se sjednava v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24
mésicu. Zaruéni listy musi byt jednoznaéné specifikovany v zapisu o odevzdani a pfevzeti
dokonceného dila (stavby).

Béh zaru¢ni Ihuty (v€etné stroju a technologického zafizeni, ke kterym objednatel pfedal
zarucni listy) za¢ina dnem podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dokon€eného dila (stavby).
Pokud by byla stavba odevzdana a pfevzata se zjisténymi vadami &i nedodélky, bude zaruéni
IhGta prodlouzena o Cas, ktery uplyne od odevzdani a prevzeti stavby do Uplného odstranéni
vad a nedodélkl pisemné potvrzeného objednatelem.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v diusledku opravnéné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni Ihdta v délce 60 mésicl opétovné ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vS§ak do doby uplynuti 12 mésict od skon&eni zaruky za celé dilo.

Objednatel je povinen vady dila pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Reklamace se povaZzuje za v€as uplatnénou, byla-li nejpozdéji v posledni den
zarucni IhGty doruena zhotoviteli.

V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci musi
objednatel uvést, jakym zpisobem pozZaduje sjednat napravu. Volba mezi naroky na zpUsob
odstranéni reklamované vady (oprava, nahradni plnéni nebo sleva z ceny dila) je pravem
objednatele. Reklamaci uplatnény narok vsak jiz nemlze ménit bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnU po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou |hatu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych divodl reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich
dna v pfipadech vad omezujicich uzivani stavby, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15
dnd po obdrZeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Pokud tak
neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle &l. XII. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaru€ni |haté i v pfipadech, ze
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odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyfeSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnu po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel
na zakladé predlozeného darfového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodatecné, Ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé, Ze objednatel vyzve zhotovitele k odstranéni vadného pInéni, nebo k zabezpedeni
¢i uzivani stavenisté zpusobem stanovenym touto smlouvou a zhotovitel ve lhi(té stanovené
objednatelem nesjedna napravu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za
kazdy den prodleni kazdého vadného pInéni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které neuved| v Zapisu
0 pfedani stavenisté, a ktefi nebyli schvaleni objednatelem postupem podle ¢l. VIII., odst. 10,
této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K&
za kazdého poddodavatele objednatelem zastizeného na stavbé.

V pfipadé prodleni zhotovitele se spinénim terminu dokoncéeni dila sjednaného v €l. IV. této
smlouvy zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila (bez DPH) za
kazdy den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se splnénim dohodnutych termini odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, zaplati objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdou vadu (nedodélek), u niz je v prodleni, a za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, a neni-li sjednan, pak ve lhaté do
3 dnu od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K& za kazdy zapocaty den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaruéni dobé&, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5.000,- KE za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle ¢l. XI. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Pokud zhotovitel pferusi neopodstatnéné prace a porusi tak zavazek dle ustanoveni €l. 1X.
odst. 2 této smlouvy, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za
kazdy dalSi den, kdy na stavenisti nebyly provadény zadné stavebni prace. Toto neplati pokud
byly zastaveny prace z nékterych davodu vyplyvajicich z ustanoveni €l. IV. této smlouvy
Nesplni-li zhotovitel podminky vyplyvajici z této smlouvy, projektové dokumentace, podminek
stavebniho povoleni, vyjadfeni dotéenych organt statni spravy a dotéenych vilastniku
podzemnich rozvodu a zafizeni, odpovida zhotovitel za veSkeré Skody, které pfi realizaci dila
témto osobam vznikly a je povinen tyto Skody nahradit dotéenym osobam i objednateli a to
véetné veskerych nakladu (pokuty, nahrady apod.), které musel objednatel dot€enym osobam
prokazatelné uhradit.

V pfipadé prodleni s Uhradou penézitého pinéni je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli irok
z prodleni ve vySi 0,2 % zceny prisluSného dluzného pinéni (bez DPH) za kazdy den
prodleni.

Smluvni pokutu a ostatni plnéni uvedena v tomto ¢lanku smlouvy vyuctuje opravnéna strana
strané povinné pisemnou formou. Ve vyucétovani musi byt uvedeno poruseni povinnosti strany
povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani smluvni pokuty opraviuje a zpUsob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty.

Strana povinna uhradi strané opravnéné vyuctovanou smiluvni pokutu a ostatni plnéni
uvedena vtomto ¢lanku smlouvy nejpozdéji do 30 dnu od dne obdrzeni pfisluSného
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vyuctovani. Vnikne-li pravo na smluvni pokutu objednateli, je objednatel opravnén o tuto
Castku snizit proplaceni nejbliz§i faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel udini,
oznami tuto skute€¢nost zhotoviteli ve |h(té stanovené pro splatnost faktury.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy.

Lhata splatnosti plateb uvedenych v tomto ¢lanku je stanovena v délce 30 dnl ode dne
doruceni faktury (dokladu pro platbu). Smluvni pokuty ujednané v této smlouvé se hradi bez
ohledu na zavinéni a vznik Skody (§2048 OZ), vedle zplUsobené Skody (§1/2, §2050 O2),
nelze je snizit rozhodnutim soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacenim neni dotCena
povinnost spinit smluvni pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).

V pfipadé prodleni s uhradou smluvnich pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli urok
z prodleni ve vysi 0,2 % zceny pfislusné smluvni pokuty za kazdy den prodleni. Pro
posouzeni doby prodleni je rozhodujici datum, kdy byla platba za smluvni pokutu pfipsana na
ucet strany opravnéné.

XIll. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Zze od smlouvy muze objednatel odstoupit zejména v téchto

pfipadech podstatného poruseni smlouvy:

a) zhotovitel je v prodleni pfi zahajeni ¢i provadéni praci delsi nez 30 dnl oproti smluvnimu
harmonogramu,

b) zhotovitel je v prodleni s dokon&enim dila del§i nez 30 dnd,

c) zhotovitel nepredlozil doklady o pojisténi odpovédnosti za Skodu objednateli a to ani
v dodateéné pfimérené lhaté,

e) zhotovitel uziva stavenis§té v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z
obecné zavaznych predpisl, objednatel sjednani napravy podle ¢&l. VII. této smlouvy
pozadoval a zhotovitel ani v dodatecné pfimérené Ihuté neodstranil nedostatky vzniklé
timto vadnym uzivanim nebo po uplynuti této Ihty nepfestal uzivat stavenisté nevhodnym
zplisobem,

f) zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo z obecné
zavaznych predpisu, objednatel sjednani napravy podle ¢l. VIII. této smlouvy pozadoval a
zhotovitel ani v dodate€né pfiméfené Ihité neodstranil nedostatky vzniklé timto vadnym
provadénim nebo po uplynuti této Ihaty nepfestal dilo provadét nevhodnym zpisobem,

g) zhotovitel jednostranné uplatnil zménu rozsahu stavby nebo podminek jejiho provadéni bez
souhlasu objednatele.

V téchto pfipadech je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit

smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze od smlouvy muize zhotovitel odstoupit, pokud objednatel

podstatné porusi smlouvu prodlenim s Uhradou dluzné &astky delSi nez 60 dnu. V tomto

pfipadé je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné

oznami

a) jestlize bude zahgjeno insolvencni fizeni dle zak. €. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech
jeho feSeni v platném znéni, jehoz prfedmétem bude Upadek nebo hrozici Upadek
zhotovitele,

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo,

c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spole¢nika
¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizagnich
zmeén; a/nebo

e) omezeni ¢i ukonCeni vykonu Cc&innosti zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo
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f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole¢nosti budoucim prodavajicim &i u€asti na podnikani
jiné osoby budouciho prodavajiciho; a/nebo

g) VvSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazkl zhotovitele
vuci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy €i s touto smlouvou souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze po vzniku takové skutec¢nosti muze objednatel odstoupit od

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvni pokutu, nahradu skody ¢i usly zisk.

Od smlouvy mohou smluvni strany odstoupit i v pfipadech nepodstatnych poruseni smluvnich

povinnosti, jestlize opravnéna strana stranu povinnou na tuto skute¢nost pisemné upozorni,

stanovi pro sjednani napravy povaze véci pfiméfenou dodatec¢nou |hGtu a vyslovné tuto
okolnost oznaci jako dlvod pro mozné odstoupeni od smlouvy, a strana povinna pfislusnou
povinnost nesplni ani v této dodate¢né lhuté, ktera nesmi byt kratSi nez 30 dnu.

Opravnéna smluvni strana je povinna své odstoupeni pisemné oznamit druhé smluvni strané

bez zbyte€ného odkladu poté, co se o porudeni pfislusné smluvni povinnosti dozvédéla.

V oznameni o odstoupeni od smlouvy musi byt uveden davod, pro ktery strana od smlouvy

odstupuje s vyslovnym odvolanim na pfislusné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku

opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Smlouva zanika dnem doruceni oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

Zanikne-li smlouva opravnénym odstoupenim nékteré smluvni strany, sjednavaji se dalSi

povinnosti smluvnich stran takto:

a) Zhotovitel okamzZité zastavi vedkeré €innosti na stavenisti, zabezpeci stavbu proti Skodam
a nasleduijici pracovni den po zaniku smlouvy pfeda objednateli klice od zabezpeceného
stavenisté. Do 10 dnl od zaniku smlouvy zhotovitel po dohodé s objednatelem a za
pfitomnosti jeho zastupce odklidi ze stavenisté vSechny své véci, jinak mu vznika
povinnost platit objednateli poplatek za skladovani téchto véci ve vysi 5.000,-K¢ denné.
Véci, které zhotovitel ze stavenisté neodklidi ani do patnacti dnli od zaniku smlouvy, je
objednatel opravnén odklidit sam a poté je znicit nebo zpenéZit, pfiCemz zhotovitel nema
pravo na uhradu hodnoty téchto véci, ale naopak je povinen zaplatit objednateli naklady
spojené s odklizenim, zniCenim a zpenézenim véci,

b) Zhotovitel nejpozdéji do 10 dnu od zaniku smlouvy vyhotovi soupis v§ech provedenych
praci a uskute¢nénych dodavek a sluzeb ocenény podle zplsobu, kterym byla stanovena
cena dila, a prokazatelné jej pfeda objednateli k posouzeni. Pokud tak zhotovitel neucini,
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasi, vybere objednatel znalce,
ktery urCi: rozsah dosud provedeného dila, kvalitu a pfipadné vady dosud provedeného
dila, cenu dosud provedeného dila, vysi slevy z ceny dila pfipadajici na zjisténé vady a
vySi 8kody pfipadné zpusobené Cinnosti zhotovitele. Zavér tohoto soudniho znalce je pro
obé strany zavazny,

¢) Po zrudeni smlouvy odstoupenim je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu
skute¢né provedeného dila, od niz smi odecist: slevu pfipadajici na vady dila, sv(j narok
na smluvni pokutu a narok na nahradu $kody zplsobené €innosti zhotovitele,

d) Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty, prav z vad
dosud provedeného dila, prava na nahradu Skody, volby prava a prislusnosti soudu, ani
jinych ujednani, ktera vzhledem ke své povaze maji strany zavazovat i po zaniku smlouvy.

XIV. Obecna ustanoveni

Objednatel je opravnén zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci. V
téchto pfipadech je v8ak pfedem povinen projednat se zhotovitelem zménu sjednané ceny,
pfipadné i Ihaty dokonc&eni dila.

Objednatel ma pravo pfi uzavieni smlouvy o dilo i v pribéhu provadéni dila stanovit nebo
upravit objemy vystavby pro jednotliva obdobi v zavislosti na rozsahu finan€nich prostfedku.
Objednatel je opravnén dobu pInéni dila uvedenou v ¢lanku IV. této smlouvy, tedy datum
pfedani stavenisté a zahajeni praci a datum dokonleni a pfedani dila (stavby) vCetné
vyklizeni stavenisté, pfi zachovani doby plnéni, jednostrannym rozhodnutim posunout az o
dvanact mésiclt do budoucna.

Objednatel tak ucini pisemnym oznamenim doru€enym zhotoviteli. Doru€enim tohoto
oznameni se bez dalSiho méni ve smlouvé dohodnuté terminy zahajeni a dokonc&eni dila, aniz
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by bylo zapotifebi dodatku ke smlouvé o dilo.

Posunutim doby pInéni dila v disledku rozhodnuti objednatele nema vliv na sjednanou cenu
dila ani na jiné podminky sjednané ve smlouvé o dilo; zménit se mize pouze vySe DPH
uc¢tovana k cené dila, a to vsouladu s pfipadnou zménou zakonné sazby této dané.
Z posunuti terminu realizace dila v dusledku rozhodnuti objednatele nesmi zadna ze
smluvnich stran vyvozovat zadné sanké&ni, Skodni ani jiné naroky.

Navrhuje-li nékterd ze smluvnich stran zménu dila je povinna doloZit navrh pisemnym
souhlasem projektanta.

Pro Ucely fadné, pribézné a presné evidence zmén je povinen vést zhotovitel objednatelem
odsouhlasené zménové listy. Zménovy list obsahuje technicky popis zmény a poloZkovy
rozpocet zpracovany v souladu s ustanovenim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predlozit navrh zménového listu autorskému a technickému dozoru
investora ke schvaleni nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapisu zmény do stavebniho
deniku. Autorsky dozor a technicky dozor nejpozdéji do 5 kalendafnich dni pfedlozi zhotovitel
své vyjadieni k navrhu zménového listu. Bez schvaleni autorskym a technickym dozorem
investora nelze predlozit zménovy list objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel do 14 kalendafnich dnt od doru€eni dozory schvaleného zménového listu
pisemné (nebo zapisem do stavebniho deniku) zménovy list schvali nebo odmitne se
zdUvodnénim.

Jeden originalni stejnopis potvrzeny vSemi stranami pfeda zhotovitel objednateli a
technickému dozoru objednatele. Odsouhlasené zménové listy jsou podkladem pro
zpracovani dodatku k této smlouveé.

Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany podle §89a ob¢anského soudniho
fadu sjedndavaji pro vSechny soudni spory z této smlouvy a v souvislosti s ni mistni pFisludnost
obecného soudu objednatele.

XV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc¢anského
zakoniku v aktualnim znéni.

Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych a Cislovanych dodatkd. Potvrdit tyto dodatky jsou opravnéni vyhradné statutarni
zastupci obou smluvnich stran nebo osoby jimi zplnomocnéné.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou meésicu od uzavieni této smlouvy provéfit, Zze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. , zakon o registru
smluv“ a bere na védomi, Zze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji
uCinnosti az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uvefejnénim a neni-li
uverejnéna ani do tfi mésicl od svého uzavfeni, pozbyva platnosti od svého uzavreni.
Zhotovitel bere na védomi, Ze podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla
zruSena, nesmi objednatel plnit a zhotoviteli vznika povinnost pInéni jiz pfijaté, objednateli
vratit.

Ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb. ,0 ochrané osobnich udaju“ zhotovitel podpisem této
smlouvy potvrzuje, Zze byl poucen o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich udaju s ohledem na zakon &.
106/1999 Sb. ,,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon ¢&. &. 340/2015 Sb. ,0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neurcitou, jak pro ucely vnitini potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro plnéni jeho zdkonnych informacnich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni &i zvefejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na .... zasedanidne ......................

Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po 1
vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Zze toto je jejich svobodna, prava a vazné minéna vule uzavrit
obchodni smlouvu, Ze si tuto smlouvu precetly a s celym jejim obsahem souhlasi. Na dukaz
toho pfipojuji své podpisy. Tato smlouva nabyva u€innosti dnem podpisu obéma ucastniky.
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V Horazdovicich, dne .........ccovvveeeeeeen. N dne o

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
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