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Podklad pro zhotovitele studie a projektového řešení 
,,Revitalizace zámku, Horažďovice“ 

 

A. Stávající stav 
 

1. Předmětným územím záměru je celý areál zámku v Horažďovicích vyjma parkánu, 
který řešil objednatel v předstihu. Areál je kulturní památkou r. č. 46949/4-2911. 

2. Objekt je provozně členěn na několik částí (světové strany uváděny jen „ZKRATKOU“).  Zákres 
stávajícího stavu do půdorysu je součástí přílohy č. „05“.  

 ● 1. a 2. NP „JZ“ koutu a „Z“ křídla (po malé nádvoří) je městským muzeem. 
V 1. NP je umístěno informační centrum se sbírkou minerálů a příležitostnou galérií, 
Dále jsou zde umístěny sklady a dílny. Střední část „marionety“ je zrekonstruována 
na hlavní vstup do muzea se sociálním zázemím a sálem pro loutkoherecká 
představení a expozici marionet. 
V 2. NP jsou depozitáře sbírkových předmětů, kanceláře muzea a dále expozice 
sezónního okruhu. Malý sál je přičleněn ke kancelářím, neb je oproti expozici 
vytápěný a slouží i pro potřeby kanceláří (jednací místnost). 

 ● 1. NP „SZ“ koutu při malém nádvoří je pronajato pro služby (dnes restaurace - 
pizzerie). 
2. NP je městským muzeem se sezónní expozicí. Pod pozerií („Z“ strana malého 
nádvoří) je v 1. PP sklepní prostor vinárny, přístupný z parkánu, 

 ● v 1.NP „S“ křídla (při hlavním nádvoří) je knihovna pro dospělé, v křídle při malém 
nádvoří jsou prostory DDM. Pod velkým sálem knihovny je v 1. PP uhelná kotelna, 
pro kterou se aktuálně zpracovává PD pro rekonstrukci na plynovou kotelnu. 
V 2. NP „S“ křídla je DDM a to včetně sálu v křídle při malém nádvoří, 

 ● v 1. NP „V“ křídla je dětská knihovna a to včetně malého sálu a skladu knihovny jižně 
od průjezdu.  
V 2. NP jsou prostory muzea s dalším depozitářem muzea, 

 ● „JV“ kout celého areálu vč. vnitřního křídla do nádvoří a uzavřeného dvorku je 
provozně odlišný, výškově o cca ½ patra:  
v 1.NP jsou umístěny služby: dva obchody, cukrárna (včetně výroby) a kadeřnictví. 
U kadeřnictví je chodba s dveřmi umožňující vstup do hospodářského dvora přes 
rampu se schodištěm. V chodbě jsou i vstupní dveře do depozitáře. 
V 2.NP jsou nájemní byty. Uzavřený dvůr s přístupy do skladů slouží jako vybavenost 
k bytům, 

 ● za „V“ křídlem zámku se nachází hospodářský dvůr vymezený při „J“ a „V“ straně 
soukromými polyfunkčními domy k náměstí a při „S“ straně pak nevzhlednými 
garážemi, historickou stodolou a pivovarem. 

3. Jedná se o historické budovy z různých stadií vývoje udržované vesměs nahodilými 
stavebními opravami, rekonstrukcemi či adaptací - zpravidla za účelem zřízení 
sociálního zázemí a přizpůsobení dispozic či úprav aktuálního požadavku na užívání 
či restaurování vybraných partií.  

 Mezi významné realizované akce lze zařadit:  
 - „Galerie“ - adaptace prostorů 1.NP a městské galerie (dnes i infocentrum) v „JZ“ 

koutu zámku, 
 - „Atrium“ – kompletní rekonstrukce venkovního atria v „JZ“ koutu zámku, 
 - oprava a statické zajištění krovů v „JZ“ koutu zámku (kanceláře a depozitáře muzea), 
 - zřízení plynové kotelny s ústředním vytápěním pro kanceláře muzea, depozitáře a 

galerii v „JZ“ koutu zámku, 
 - „Marionety“ – adaptace sklepů v 1. NP „Z“ křídla na expozici marionet s divadelním 

sálkem, zázemím a hlavním vstupem do muzea, 
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 - zřízení plynovodní přípojky pro JV křídlo (plánovaná bloková kotelna pro komerční 
prostory a byty),  

 - „oprava oken 2013“ – oprava 2 a výměna 8 oken v 2. NP v „Z“ křídle muzea (směr do 
parkánu), 

 - „oprava oken 2017“ – doplnění 2. vnějších oken Velkého sálu muzea a oprava oken 
kaple, dílen a malého sálu DDM včetně části dvorní fasády, 

 - revitalizace parkánu a jeho propojení se schodištěm pod kostelem (propojující 
centrum města s oddychovou zónou Lipky). 

4. Aktuálně se projednávají nebo jsou zpracovány tyto záměry: 
 - rekonstrukce vytápění. Předmětem je  

a) změna zdroje v „S“ křídle (vytápějící prostory DDM a knihovny) z uhelného na 
plynový včetně kompletní rekonstrukce rozvodů pro zajištění tepla ve vybraných 
prostorech „S“ a „V“ křídla,  
b) rekonstrukce tepelného zdroje v JZ koutu (vytápění kanceláří muzea), 

 - zřízení otvoru ve východní části severní ohradní zdi vstupního parteru zámku (při 
Strakonické ulici) za účelem odklonění chodců mimo hlavní bránu zámku 
v návaznosti na místo pro přecházení u Hlaváčků – vydáno souhlasné závazné 
stanovisko orgánu památkové péče, realizace až po vypracování úpravy vstupního 
parteru zámku (převedení chodců přes zelenou plochu), 

 - studie stavebních úprav hospodářského dvora za účelem zřízení veřejného 
parkoviště – aktuálně jen podklad k diskusi pro další využití hospodářského dvora 
neboť průjezd objektem pivovaru byl prodejem objektu znemožněn, 

 - rekonstrukce 1 bytu a oprava krovu (nad bytovými jednotkami) v „JV“ křídle – projekt 
připraven k realizaci, bude zapracován do PD revitalizace. 

5. Celý objekt je vybaven TZB v různém stadiu životnosti a funkčnosti: 
 - kanalizace  - původní rozvody z 50 – 90. let bez požadavku na zachování  

 - voda - původní rozvody z 50 – 90. let bez požadavku na zachování 
 - NN  - původní rozvody z 50 – 90. let bez požadavku na zachování 
 - slaboproud - původní rozvody z 90. let bez požadavku na zachování.  

  Vnitřní přípojka internetu v majetku (Šumavanet, s.r.o.) - bude 
přeložena dle nových provozů, bezpečnostní kamera městské policie 
na fasádě sálu DDM bude zachována. 

 - ÚT - rozvody v kancelářích muzea a depozitáři z r. 2000, Marionety z 2014, 
- kotelna DDM a rozvody po DDM a knihovně v havarijním stavu, 
- ostatní provozy řešeny lokálním zdroji (akumulačky, přímotopy, kamna 

na tuhá paliva, v cukrárně pak etážové vytápění s plynovým kotlem).  
 - VZT - klimatizační jednotka v Marionetách z r. 2014. Lokálně nucené větrání 

samostatnými ventilátory. 
6. Celý areál je vybaven infrastrukturou v různém stadiu životnosti a funkčnosti: 
 - kanalizace  - v trasách z 90. let (evidovaných společností ČEVAK) nejsou 

evidovány žádné závady vyjma úseku  od balkonu „SZ“ křídla přes 
vstupní parter až k hospodářskému dvoru včetně, kde je historický 
tarasený kanál bez ověření stavu, 

 - voda - vesměs původní z 30. – 90. let s neznámými trasami a min. 3mi 
doběrnými místy, dožilá bez požadavku na zachování,  

 - NN  - na hospodářském dvoře je nevzhledná trafostanice pro zámek a 
přilehlé centrum města, rozvody ze 70. – 90. let v majetku ČEZ, a.s.,  

- systém vnitřních rozvodů vč. VO je neznámý, dožilý bez požadavku 
na zachování, 

 - slaboproudy  - instalován rozvod místní internetové sítě (Šumavanet, s.r.o.) a lokální 
sítě příslušných provozů, 
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 - plynovod - v „JZ“ koutu areálu je z náměstí přivedena přípojka STL plynovodu pro 
kotelnu v muzeu, 

- na fasádu „J“ křídla je soukromá přípojka pro cukrárnu. V rámci 
rekonstrukce náměstí byla zřízena druhá přípojka – zatím bez využití, 

- na fasádu „S“ křídla se právě projednává zřízení nové plynovodní 
přípojky DN 40 ze Strakonické ulice.  

7. Modifikace území je jednou z priorit zpracovaného návrhu územního plánu. Centrum 
je součástí městské památkové zóny. 

8. Rozsah řešeného území je vyznačen zákresem do katastrální mapy, která tvoří přílohu 
tohoto dokumentu. 

9. K stavebním objektům a objektům vnější infrastruktury se dochovala neúplná 
projektová dokumentace bez záruky aktuálnosti (viz příloha). Pro zpracování 
projektového návrhu je proto nezbytné provést kompletní detailní zaměření stávajícího 
stavu. 

10. Závadné stavy: 
- vstupní parter je nefunkční a nevzhledný, chodci procházející vstupní branou jsou 

v kolizi s projíždějícími auty, 
- vzhled budovy dokládá postup oprav a vč. informačního systému je bez koncepce, 
- hospodářský dvůr je nefunkční a nevzhledný, mrtvým místem, 
- vyjma prostorů městského muzea v 1. NP (akce: galerie a marionety), kde byly 

provedeny zásadní kompletní rekonstrukce, jsou prostory v opotřebení odpovídající 
době a způsobu užívání. Bytové jednotky a provozovny v J křídle zastaralé, mají 
zřízeno lokální vytápění, 

- dožilé rozvody TZB, kotelna a systém ÚT v DDM v havarijním stavu, 
- dešťové odpady jsou vyústěny na terén, 
- zvýšená vlhkost v 1. NP. 

 

B. Cíl projektu 
 

1. Základním cílem záměru je vytvoření funkčního centra poznání, vzdělání a kultury při 
celkové koncepční obnově areálu zámku jakožto kulturní památky a turistického centra 
města.  

2. Účelem  
a) studie je prověření návrhu řešení funkčního využití a provozních podmínek objektu, 
    prověření alternativ využití veřejného prostoru areálu a stanovení celkové koncepce 
    obnovy zámku, 
b) projektu je specifikace úprav (rekonstrukce, obnova, revitalizace, oprava, 
   restaurování) veškerých prostor zámku a zadního hospodářského dvora, a bude-li to 
   účelné, pak i stanovení regulativ za účelem zachování jednotné koncepce pro 
   případný další vývoj a úpravy.  

3. Očekávaný přínos 
 - odstranění závadného stavu, 
 - revize navrženého funkčního využití, 
 - stanovení koncepčního řešení architektonického řešení zámku, 
 - návrh architektonických úprav, funkčního a provozního řešení, 
 - přímé propojení hospodářského dvora s náměstím využitím stávajícího průchodu 

v JV koutu areálu, 
 - vedle rekonstrukce i vybavení TZB pro konání kulturních akcí a trhů, 
 - inovace mobiliáře - lavičky, cyklistické stojany, odpadkové koše, informační systém, 
 - revitalizace zeleně, 
 - návrh dopravního řešení,  
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 - kompletní rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury (kanalizace, vodovod) 
včetně přípojek a jejich rozšíření o specifikované části, 

 - inovace veřejného osvětlení odpovídající prostoru, hodnotné nasvícení vybraných 
architektonických prvků, kompletní rekonstrukce rozvodů VO, VR včetně přípojek, EI, 
EZS, slaboproudy a jejich rozšíření o specifikované části, 

 - vhodné a účelné zakomponování prostorů pro ukládání odpadu, 
 - návrh stavebně technického řešení obnovy všech objektů. 

 

C. Upřesnění zadavatele pro zpracování díla 
 

1. Stavba a výkazy výměr budou členěny na tyto základní stavební objekty: 
 

SO 100 - stavební úpravy / objekty (bude dále rozčleněno dle provozů a etap) 
SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem 
SO 200 - komunikace  
SO 300 - terénní a sadové úpravy  
SO 400 - kanalizace vč. kanalizačních přípojek 
SO 500 - vodovod vč. vodovodních přípojek 
SO 600 - veřejné osvětlení  
SO 650 - veřejný rozhlas 
SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod. 

 

2. Předpokládaná hodnota investiční akce: 131,5 mil. Kč. 
3. Předmětem projektového návrhu řešeného území musí být zejména:  
 - pasportizace stavebního provedení a vybavenosti objektu, 
 - návrh architektonické koncepce, úprav, funkčního a provozního řešení, 
 - návrh stavebně technického řešení vč. návaznosti na dopravní a vodohospodářskou 

infrastrukturu,  
 - návrh stavebně technické řešení každého objektu včetně  
  - kompletního návrhu vnitřní kanalizace, 
  - kompletního návrhu vnitřního vodovodu, 
  - kompletního návrhu elektroinstalace, uzemnění a hromosvodu, 
  - kompletního návrhu slaboproudých rozvodů: STA, domácí telefony, počítačová síť, 

EZS, EPS, 
  - kompletního návrhu vzduchotechniky, 
  - kompletního návrhu ústředního vytápění = jen pro „JV“ část (byty a služby) neboť 

pro zbytek areálu je investorem zpracováván projekt rekonstrukce ÚT, který bude 
zhotoviteli předán a ten jej zapracuje do projektu revitalizace, 

  - návrh informačního systému, specifikace regulativ pro další vývoj, 
  - návrh interiéru (povrchy, materiály, barevnosti, kování, svítidla apod.) 
  - návrh inventáře (vybavení provozních místností nábytkem),  
 - návrh dopravního řešení, materiálové určení včetně úpravy dopravního značení,  
 - návrh řešení kompletní rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury a jejich 

rozšíření o specifikované části, materiálové určení dle pokynů provozovatele 
(ČEVAK, a.s.), 

 - návrh veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu s detailním výpisem navrhovaných 
prvků. Návrh musí být projednán (za přítomnosti objednatele) se správcem VO a VR 
mbenesova@muhorazdovice.cz a pan František Kříž: kriz@muhorazdovice.cz, 

 - návrh terénních úprav a zeleně s detailním výpisem navrhovaných, dřevin, keřů a 
rostlin – návrh musí být vypracován v souladu s dokumentem „Koncepce veřejné 
zeleně pro město Horažďovice“ a projednán a odsouhlasen správcem - TS 
Horažďovice: mbenesova@muhorazdovice.cz 
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 - návrh městského mobiliáře s detailním výpisem navrhovaných prvků, specifikace 
regulativ pro další vývoj 

 - návrh informačního systému, specifikace regulativ pro další vývoj, 
 - specifikace vyvolaných přeložek sítí třetích osob – projekce bude řešena 

individuálně. 
4. Součástí rozsahu díla je tedy i kompletní zhotovení či zabezpečení 
 - vstupních podkladů (VSP) včetně: 
  - zjišťování současného stavu, 
  - geodetických prací nezbytných ke zhotovení díla (polohopisné a výškopisné 

zaměření pozemků a objektů), 
  - vyhotovení dokumentace stávajícího stavu = kontrola stávajících podkladů, jejich 

doplnění, úprava vynesených (objednatelem předaných) půdorysů, vytvoření 
kompletní výkresové dokumentace stávajícího stavu (situace, půdorysy podlaží, 
krovy, střechy, řezy, pohledy). K dispozici jsou půdorysy v dwg, avšak bez záruky 
aktuálnosti. V archivu jsou dochována detailní písemná zaměření JZ – SZ křídla.  

  - stavebně technické posouzení stavebních konstrukcí, výplní otvorů a podlah, 
 - architektonické studie 

  a) revize návrhu funkčního využití,  
  b) revitalizace vstupního parteru, nádvoří a hospodářského dvora, 
  včetně: 

  - textové části definující zejména celkovou koncepci záměru, koncepci 
architektonického a dopravního řešení, provozní a materiálové řešení, specifické 
požadavky autora na detaily řešení, 

  - výkresové části obsahující situace v mapě KN a 1:200 a dále min. v 1:100 půdorysy 
(architektonické řešení, doprava, objekty), vzorové řezy (komunikace, specifické 
objekty), specifické požadavky autora na detaily řešení (vzhled a materiálová 
skladba, mobiliář, linie, orientace apod.),  

  - projednání variant architektonického, dispozičního řešení a stavebně technického 
provedení stavby s investorem (smluvní lhůty obsahují vždy 40 denní lhůtu pro 
rozhodnutí investora), 

  - specifikace doplňujících průzkumů a restaurátorských záměrů jakožto podkladu pro 
pozdější rozhodování o rozsahu úprav příslušných prostorů, 

  - zajištění a účast na veřejném projednání návrhu, 
  - projednání návrhu s NPÚ a OPPŠK a OD MěÚ HD s písemným výstupem, 
 - projektové přípravy pro územní řízení (DUR a IČ UR) včetně: 
  - revize a návrh funkčního a provozního členění řešených prostor a výtvarné řešení, 
  - projednání variant architektonického, dispozičního řešení a stavebně technického 

provedení stavby s investorem (smluvní lhůty obsahují vždy 40 denní lhůtu pro 
rozhodnutí investora), 

  - zajištění a účast na veřejném projednání návrhu, 
  - pozemkového elaborátu s výpisem všech dotčených parcel a rozsahu 

předpokládaného záboru či případného vynětí ze ZPF, 
  - projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 

státní správy a všech účastníků příslušného řízení, 
  - projednání návrhu s NPÚ a OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem, 
  - projednání záměru s vlastníky sousedních nemovitostí, 
  - světelného výpočtu VO, 
 - projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSJ a IČ SP) včetně:  
  - návrh funkčního členění řešených prostor a výtvarného řešení, 
  - návrh a projednání variant architektonického, dispozičního řešení a stavebně 

technického provedení stavby s investorem (smluvní lhůty obsahují vždy 40 denní 
lhůtu pro rozhodnutí investora), 
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  - dokumentace bouracích prací, 
  - technických standardů navrhovaných či úprav stávajících výrobků a zařízení, 
  - stavební detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a 

obkladů, 
  - detailního výkresu výztuže pro všechny betonové prvky, 
  - projekt technického a výtvarného řešení interiéru a komunikační grafiky, 

infodesignu - informačních znaků, vlajky, znaky, logo, světelné efekty, výtvarná díla, 
vybavení inventářem, 

  - protokolu o určení vnějších vlivů,  
  - podrobného návrhu terénních a vegetačních úprav, 
  - soupisu prací, výkazu výměr a celkových nákladů stavby v členění položkového 

rozpočtu nákladů dle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, 
vše v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., 

  - projednání a zajištění všech závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a všech účastníků příslušného řízení, 

  - projednání návrhu s NPÚ a OPPŠK MěÚ HD s písemným výstupem, 
  - projednání návrhu s NIPI, 
 - výkon autorského dozoru včetně:  
  - posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontroly 

technických a kvalitativních parametrů stavby, 
  - účasti na kontrolních dnech stavby, přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé 

stavby, 
  - vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací (popř. změn 

v průběhu výstavby) oproti projektové dokumentaci, 
  - provádění projekčních prací menšího rozsahu (upřesnění a doplnění projektové 

řešení, změny vyvolané chybou projektu). 
5. Projektované dílo vč. související vybavenosti musí splňovat  

- obecně závazné předpisy, zejména pak obecně technické požadavky na výstavbu, 
- normy evidované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 
- podmínky dotačních titulů souvisejících se záměrem, které jsou k datu provádění 

známy – min. Program záchrany architektonického dědictví, Projekt záchrany kulturní 
památky.  

6. Specifické požadavky pro provedení stavebních objektů: 
 SO 100 – stavební úpravy / objekty 
 Vyjma již kompletně rekonstruovaných prostor: „Marionety“ a „Galerie“ bude 

provedeno:  
 - vnitřní prostory: pasportizace místností, jejímž cílem je specifikování hodnotných 

architektonicko řemeslných prvků jakožto podkladu pro návrh stavebně technických a 
interiérových úprav a opravy vybavení či restaurátorské obnovy.  
Podkladem budou již provedené restaurátorské průzkumy. V případě požadavku NPÚ 
na provedení doplňujících či rozšiřujících restaurátorských či stavebně historických 
průzkumů, před rozhodnutím o rozsahu zásahů, bude toto řešeno externě po dohodě 
s objednatelem nad rámec smlouvy. 
Předmětem návrhu je kompletní obnova každé z místností: podlahy, stěny, stropy, 
otvorové výplně, vybavení (muzeum, ubytovna) a inovace: rozvody TZB, vystavení 
exponátů (muzeum) a jejich zabezpečení apod.   
Každý z provozů bude mít svou vybavenost a zázemí v souladu s vyhláškami a ČSN. 

 - energetika, provoz: 
S ohledem ke kulturní památce se nepředpokládají výrazná energetická opatření 
vyjma: 
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a) u prostorů s památkovou hodnotou, kde bude v max. možné míře přistoupeno 
k zateplení stropů v nejvyšším podlaží, 
b) u prostorů, která nejsou z hlediska památkové péče prioritní („V“ a „JV“ křídlo). Zde 
budou provedena max. možná opatření na hranici doporučených normových hodnot,   

 - střecha: součástí je i kontrola a případný návrh opravy krovů a střech. Statické 
zajištění a oprava krovů byla již provedena v „JZ“ koutu nad kancelářemi muzea a 
depozitářem, zaměření a návrh opravy krovu je zpracováno pro „JV“ křídlo (nad byty) 
= projekt bude předán zhotoviteli k zapracování do celkové koncepce, 

 - TZB – obecně: bude navržena kompletní rekonstrukce stávajícího zařízení, vyvolané 
o navržené rozšíření a dále připojení již zrekonstruovaných úseků. Pro navrhované 
materiály budou stanoveny standardy, 

 - vnitřní vodovod: každý provoz bude vybaven podružným měřením. Ohřev TUV se 
předpokládá vždy s akumulací v příslušném místě. Centrální ohřev s cirkulací se 
nepředpokládá. 

 - silnoproudé rozvody: každý provoz bude vybaven podružným měřením. 
 - slaboproudé rozvody: kompletní rekonstrukce stávajících rozvodů, a to: 

- nová strukturovaná datová síť (včetně elektrického vrátného s domácím telefonem) 
přes centrální ústřednu. Každý samostatný provoz bude mít sveden datové zásuvky 
do lokálního panelu v prostoru provozovny, který bude 1:1 protažen až do centrální 
rozvodny (pro případ odlišného operátora). Do centrální rozvodny bude zavedena 
chránička (s protahovacími krabicemi) z přípojkové skříně ve fasádě a do té zatažena 
pod omítkou chránička z terénu, 
- součástí je i rozvod STA a domácího telefonu pro bytové jednotky,  
- pro každý provoz bude zřízena samostatná EZS s dálkovým přenosem. EPS bude 
zřízena jen v prostorách muzea, 

 - ústřední vytápění: objednatel aktuálně zpracovává projekt rekonstrukce ÚT od „JZ“ 
přes „S“ až po „Z“ křídlo, tento projekt bude předán zhotoviteli k zapracování do 
celkové koncepce.  
Součástí zadání je návrh zřízení blokové plynové kotelny v „JV“ křídle (komerční 
prostory v 1. NP a byty v 2. NP) = na fasádě kadeřnictví je připravená (dosud 
nevyužitá) plynovodní přípojka. Součástí je kompletní návrh ústředního vytápění vč. 
MAR dle jednotlivých provozů, 

 - vzduchotechnika: investor si je vědom provozních povinností a proto je jeho prioritou 
zajištění přirozeného větrání. Předmětem je tedy návrh nuceného větrání jen 
v nezbytném rozsahu. 
Z hlediska zajištění mikroklimatu pro sbírkové předměty nebyly specifikovány 
nadstandardní požadavky. Pro vytápěné expozice je jediným požadavkem zajištění 
stálé teploty 20 oC, ve vlastních depozitářích pak 15 oC. Případné nadstandardní 
odvětrání a zajištění konstantního mikroklimatu v historicky hodnotných prostorech 
(Velký sál s nástěnnými malbami) není uvažováno. Pokud při projekci dojde ke změně 
postoje muzea či NPU, bude toto řešeno nad rámec smlouvy,  

 - interiér: součástí projektu je návrh interiéru provozních prostor, v muzeu pak i vlastní 
expozice.  

 Nové provozní členění objektu – viz přiložený zákres budoucího využití:  
 - „JZ“ – „Z“ - 1. NP = geologie + lapidárium v atriu, dílny, marionety 
 -  - 2. NP = depozitář, kanceláře, sály + stálá sezónní (nevytápěné prostory) 

expozice 
 - „SZ“ - 1. NP = pizzerie 
   - 2. NP = muzeum – stálá sezónní expozice 
 - „S“ - 1. NP = muzeum – pokladna, infocentrum, dílny nebo komerce (pod 

sálem) 
   - 2. NP = muzeum – celoroční expozice + galerie (v sálu) 
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 - „V“ - 1. NP = úschovna kol 
   - 2. NP = v části depozitář a v části cyklo-turistická ubytovna  
 - „JV“    - 1. NP = komerční prostory  
   - 2. NP = luxusní byty (vč. úpravy dvorku) 
 Provozně bude muzeum děleno do těchto celků: 

1. pokladna + IC + celoroční expozice, 
2. geologie + lapidárium 
3. marionety = sál pro loutkoherecké divadlo, konference 
4. zázemí muzea (kanceláře, depozitáře a dílny),  

 - „JZ“ – „Z“ - min. požadavky: 
V 1. NP neřešit prostory akce „galerie“, „atrium“ a  „marionety“ (provozy jsou po zásadní 
rekonstrukci). Předmětem prací zde je pouze provedení revize provedených úprav 
s ohledem k celkové koncepci zámku a případně stanovit nezbytné úpravy pro 
naplnění cíle. 
Předmětem projekčních prací jsou ostatní prostory, tj.: 
- kompletní rekonstrukce skladů a dílen v „JZ“ koutu (po rekonstrukci je jeden sklad a 
jedna dílna pro restaurátora, úpravy kotelny jsou předmětem právě zpracovávaného 
projektu rekonstrukce ÚT), 
- kompletní rekonstrukce kanceláří muzea, vytvoření sociální zázemí s kuchyňkou, 
- kompletní rekonstrukce depozitáře (nutno zabezpečit od prohlídkového okruhu) 
s vymezením prvních 3 místností pro pořadačku a přípravnu, 
- revize výstavních prostor 2. NP od malého sálu po místnost u balkonu a návrh 
stavebních a řemeslných oprav. Z TZB zde pouze návrh kompletní rekonstrukce silno 
a slaboproudé elektroinstalace, její rozsah bude případně redukován v průběhu 
projednání koncepce s provozovatelem (muzeum) a NPÚ.  

 - „SZ“ - pizzerie - min. požadavky: 
Provozy jsou upravené / udržované provozovatelem. Předmětem projektu je na 
základě pasportizace a s ohledem k celkové koncepci zámku stanovit pouze nezbytné 
úpravy pro naplnění koncepčního cíle obnovy zámku. 

 - „SZ“ – vinárna 1. PP - min. požadavky: 
Provozy jsou upravené / udržované provozovatelem. S ohledem k izolovanosti 
prostoru a jeho provázanosti s již revitalizovaným prostranstvím parkánu, se 
předpokládá pouze revize a výměna napájecího kabelu pro stávající podružný 
rozvaděč ve vinárně, který zasahuje do řešených prostor zámku. 

 - „S“  – muzeum 
V 1. PP je zpracováván projekt rekonstrukce kotelny, který bude předán k zpracování 
do projektu. Předmětem zadání je však návrh kompletní rekonstrukce přilehlých 
prostor vč. přístupového schodiště. 
Stávající sklady a dílny v 1.NP (pod sálem DDM) budou využity jako sklad a dílna pro 
muzeum. Bude navrženo tak, aby bylo možné vše alternativně pronajmou jako 
komerční prostor.  
Zbytek severního křídla v 1. a 2. NP bude nově součástí muzea, určeného pro 
veřejnost. V 1. NP bude pokladna a infocentrum a veřejné WC (též v části prostorů 
dětské knihovny), ve 2. NP pak stálá celoroční expozice, malý sál pak bude galérií. 
Předmětem je tedy odstranění novodobých zásahů, kompletní rekonstrukce / obnova 
historických prostor vč. zřízení hodnotného sociálního zázemí. 

 - „V“  – úschovna kol, cykloturistická ubytovna, depozitář 
Prostory dětské knihovny v 1. NP budou vyhrazeny pro úschovnu kol. Předpokládá se 
kompletní rekonstrukce za účelem zřízení bezobslužných uzamykatelných kójí (po 
úhradě dostane uživatel přístupový kód). Předmětem je kompletní rekonstrukce. 
Stávající archiv knihovny se sálkem v 1. NP (za průjezdem) bude rekonstruován na 
komerční prostor.  
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V části 2. NP bude zřízen depozitář sbírkových předmětů, přístupný z prostor muzea. 
Předmětem je kompletní rekonstrukce prostoru a jeho vybavení vhodným inventářem. 
V druhé části 2. NP bude zřízena levná ubytovna přístupná z nově navrhovaného 
průchodu mezi náměstím a hospodářským dvorem. S ohledem k omezenému 
personálnímu obsazení provozů investor předpokládá bezobslužný systém: po úhradě 
(v IC či přes web) dostane host kód k ubytovně a příslušnému pokoji se sociálním 
zázemím. 

 - „JV“  
V 1. NP jsou prostory udržované provozovateli avšak v nedostatečném standardu. 
Dalším záměrem je „otevření“ průchodu mezi hospodářským dvorem a náměstím a to 
rozšířením stávající chodby na úkor kadeřnictví a dále hodnotného překonání 
výškového rozdílu při vstupu z hospodářského dvora.   
Předmětem projektu bude tedy návrh kompletní rekonstrukce.  
V 2. NP je umístěno 5 nájemních bytů. Předpokládá se, že celé podlaží bude 
rekonstruováno s cílem vytvoření několika (menší počet) luxusních bytů. Upravený 
dvorek bude zázemím pro odpočinek nájemníků. 
Předmětem zadání je i kompletní návrh ústředního topení pro celý tento objekt 
(předpokládá se zrušení etážového plynového topení v cukrárně). 

 - obálka 
Předmětem návrhu bude  
- jednotná koncepce výtvarného pojetí fasád a návrh opravy, 
- revize technického stavu krovů, střech a půdních prostor a návrh opravy. 

 SO 150 - mobiliář a vybavení stavby inventářem 
 Ve veřejném prostoru bude instalován vhodný inventář dle funkčního využití, stejně tak 

bude navržen jednotný informační systému v areálu i v budovách.  
V interiéru se předpokládá návrh interiérového vybavení do  

 - „JZ“ křídla 
 - kanceláře: nábytek, kuchyňka, 
 - depozitáře: prac. stůl, regály apod. Přístroje nejsou předmětem projektu, 
 - dílny muzea: prac. stůl, regály apod. Nástroje a nářadí nejsou předmětem projektu, 
 - „S“ křídla muzea 
 - info centrum: recepce, presentace informačního materiálu celoroční expozice, 

odpočinkový kout.  
Prostory stálé expozice a galerie nejsou předmětem zadání (muzeum bude 
zajišťovat samostatně, odděleně dle své koncepce) 

 - „V“ křídla 
 - cyklo úschovna: kóje 
 - cykloubytovna: pokoje s nábytkem pro přespání 2 osob, malou kuchyňkou 

(pracovní deska, dřez, jednoplotýnkový vařič).  
 Expozice v „Z“ křídle není předmětem zadání (muzeum bude zajišťovat samostatně, 

odděleně dle své koncepce) 
 Zhotovitel musí stanovit přesnou specifikaci rozměrů a technických standardů 

jednotlivých výrobků.  
Umělecká díla nejsou předmětem plnění. 

 SO 200 – komunikace 
 Předmětem je revize stávajícího nádvoří a především návrh celkové rekonstrukce  

- vstupního parteru zámku v návaznosti na Strakonickou – Zářečskou ulici a zde 
   umístěných míst pro přecházení přes ulici Strakonická a Zářečská 
   a) úprava předpolí - chodníků/nástupní plochy před bránou vč. nově zvažovaného 
       prostupu ohradní zdí (vydán souhlas NPÚ) pro průchod mimo bránu  
   b) úprava vlastní plochy před zámkem,  
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- hospodářského dvora, kde je hlavním cílem revitalizace celého prostoru, odstranění 
  nevhodných staveb, vhodnější zakomponování trafostanice a oživení dvora ve 
  prospěch veřejnosti (parkoviště, propojení náměstí průchodem v JV koutu). Pracovat 
  lze i se zapojením přilehlého soukromého objektu pivovaru (p.č. -1/2 a -7/3) aktuálně 
  rekonstruovaného na malý pivovar s restaurací. 

 SO 300 - terénní a sadové úpravy  
 Bude provedena revize stávající výsadby a návrh nové.  
 SO 400 – kanalizace vč. přípojek  

 Stávající kanalizace z 90. let (z atria v JZ koutu kolem barokního schodiště přes malé 
nádvoří a vinárnu na parkán) se doplní o rekonstruované a nové větve.  
Cílem je nejen podchytit všechny rekonstruované / adaptované provozy a sousední 
nemovitosti, ale též odvedení dešťových vod z obou nádvoří a všech dešťových svodů. 
Před „S“ a „Z“ křídlem (od odlehčovací komory u balkonu v parkánu po hospodářský 
dvůr včetně) bude zřízena nová veřejná kanalizační stoka podchytávající i pivovar a 
soukromé domy v náměstí čp. 12 a 13 14.  
Dešťové vody budou svedeny do podzemní jímky doplněné o příslušnou 
technologickou šachtu pro ruční závlahu zelených ploch (z podružných šachet). 
Automatická závlaha není předmětem návrhu.  
Specifikace materiálů dle pokynů provozovatele (ČEVAK, a.s.): kanalizace z 
jednovrstvého hladkého plastového potrubí popřípadě dvouvrstvého žebrovaného 
(plné žebro), minimálně SN 8, poklopy litinové. Dešťové vpusti výhradně s horním 
sifonovým přepadem a košem na splaveniny. 

 SO 500 – vodovod vč. přípojek 
 Předmětem projektu je kompletní rekonstrukce stávající sítě. Nové areálové rozvody 

budou napájeny novým řadem z připravené armaturní šachty (lPe 90) u nároží 
cukrárny. V rámci rekonstrukce sítě dojde ke zrušení několika stávajících fakturačních 
vodoměrů v šachtách a jejich nahrazení jediným fakturačním vodoměrem ve zmíněné 
šachtě. Jednotlivé provozy budou disponovat poměrovým měřidlem příslušné 
dimenze. 
Specifikace materiálů: vodovodní tvarovky, poklopy, hydranty litinové Hawle s 
prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 
pouze s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, 
ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Vytyčovací vodič CY 6, 
vyveden do poklopů ovládacích armatur.  

 SO 600 – veřejné osvětlení  
 Předmětem projektového návrhu je revize a úprava rozsahu VO dle nového 

architektonického řešení veřejných ploch. Předmětem návrhu je i navržení koncepce 
výtvarného pojetí v LED provedení s externí regulací (objednatel připouští diskusi o 
změně svítidel v areálu parkánu). 
V projektové dokumentaci budou uvedeny tyto technické požadavky: 
a) na LED svítidla: 
- těleso svítidla musí být zhotoveno z tlakově lité hliníkové slitiny 
- provedení korpusu samočistící bez žebrování (zamezení usazování nečistot, trusu, listí…) 
- možnost uchycení na stožár i výložník na Ø dříku a výložníku 46 - 60 mm  
- stupeň ochrany korpusu svítidla proti mechanickému nárazu musí být alespoň IK08 
- kryt optické části - rovný difuzor z tvrzeného skla; světelný tok do horního poloprostoru musí být 0% 
- svítidlo musí být vybaveno speciální průchodkou (např. jednostranně propustný uhlíkový filtr)  
    vyrovnávající tlak uvnitř svítidla a zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla 
- LED moduly musí být provedeny s kvalitním pasivním chlazením a vlastní tepelnou ochranou při  
   přehřátí modulu (pro zaručení garantované životnosti), nepřipouští se použití chlazení svítidla pomocí  
   ventilátorů 
- svítidlo musí mít tepelnou ochranu jak LED modulu, tak elektronického předřadníku 
- účinnost optického systému nesmí být nižší než 85% 
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- stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody musí být minimálně IP65 v prostoru optické  
   části i v prostoru elektro-výzbroje 
- teplota chromatičnosti LED zdroje musí být max. 2.700 K  
- index barevného podání Ra musí být minimálně 70 
- měrný světelný tok zdroje musí být minimálně 130 lm/W (poměr světelného toku svítidla a příkonu  
   svítidla včetně předřadných přístrojů) při 3.000 K 
- svítidlo musí být vybaveno funkcí konstantního světelného toku (CLO), která umožňuje kompenzovat 
   ztrátu světelného toku LED modulu během jeho stárnutí. 
- životnost svítidla vč. LED zdrojů musí být min. 100 000 provozních hodin/L70 při Ta = 30°C 
- pracovní teplota okolí svítidla musí být garantována v rozsahu – 30 až + 45° C 
- záruka na všechny komponenty svítidla musí být minimálně 60 měsíců, garance dostupnosti 
   náhradních dílů 120 měsíců 
- elektronický předřadník (EP) musí pracovat v rozsahu napájecího napětí 170 - 264 V 
- musí být použit multifunkční EP s možností stmívání změnou napájecího napětí (jako např.XITANIUM  
   – PHILIPS, 4DIM – OSRAM apod.) 
- EP musí umožňovat řízení pomocí režimu DALI 
- součástí EP musí být teplotní ochrana předřadníku, dále musí mít vratnou ochranu proti přetížení, proti  
   zkratu, přepětí, podpětí a odpojení od zátěže 
- aktivní PFC musí být minimálně 0,95 
- EP musí mít ochranu proti přepětí na vstupních svorkách 8kV v běžném režimu, jednotlivý impuls až  
   10kV 
Ke každému typu svítidla dodá zhotovitel eulumdata pro ověření světelně-technických výpočtů, 
„prohlášení o shodě“, certifikace a fotometrické křivky svítidel. 
b) na stožáry: 
- stožáry ocelové, dvou nebo třístupňové s manžetou. Provedení bude bezpaticové, povrchová úprava 
žárovým  zinkováním, ocelová dvířka s uzavíráním na klíč MEZ. Výrobek podle provedený podle ČSN 
42 5715, jakost 11353. 
- uložení paty stožáru v obetonované betonové nebo plastové trubce průměr min. 250 mm, délka 1000  
    - 1500 mm podle výšky stožáru.  
c) trasy: 
Kabely budou v celé délce trasy uloženy v plastové chráničce. Kabely s 1 žílou navíc pro případné 
ovládání stmívání. Jednotlivé stožáry budou mezi sebou spojeny zemničem FeZn pr. 10  a svorkou 
SROV. 

 SO 650 – veřejný rozhlas  
 Předmětem projektového návrhu je rozvedení kabelů pro veřejný rozhlas a zřízení min 

2 reproduktorů. Kabely budou v celé délce trasy uloženy v plastové chráničce. 
 SO 900 - vyvolané investice - přeložky apod. 
 Investorovi není aktuálně známa žádná nezbytná přeložka třetích subjektů. 

Projektovým návrhem případně vyvolané přeložky, budou řešeny individuálně nad 
rámec smlouvy o dílo. 

 

D. Přílohy: 
 

1. Situace1 - mapa KN v měřítku 1:1000 
2. Situace2 - zákres rozsahu řešeného území do mapy KN  
3. Situace3 - ortofoto 
4. Situace4 - mapa KN + vodovod a kanalizace 
5. Půdorys zámku 1. PP – 2. NP – stávající využití 
6. Půdorys zámku 1. PP – 2. NP – navrhované využití 
7. Situace5 - mapa_DTMM v dgn 
8. Složka - historické mapy 
9. Složka - historické fotografie území 

10. Složka - realizované projekty 
11. Složka - projednávané projekty 
12. Složka – SHP, průzkumy 
13. Složka – DSPS 
14. Složka - koncepce zeleně 
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Zpracoval Pavel Matoušek  

 


