

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586, §2358 a §2371 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“

na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Domov pro seniory Horažďovice

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČ, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
se sídlem: Pivovarská 4, Pakoměřice, 25065 Bořanovice
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C105424
statutární zástupce: Ing. arch. Pavel Lejsek, jednatel
IČ, DIČ: 49787454, CZ49787454
Bankovní spojení: 64966496/0300

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě závěrů uzavřených v průběhu projednávání studie došlo k rozšíření zadání o zřízení prádelny pro provoz domova i veřejnosti a rozšíření provozu kuchyně i pro potřeby rozvozu veřejnosti. Na základě této skutečnosti dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla a smluvní ceny o 39.000 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3. a nahrazuje se novým zněním:

3. Projektové řešení musí obsahovat a splňovat veškeré požadavky objednatele uvedené v dokumentu „Podklad pro zpracovatele projektového řešení“ ze dne 05.10.2015, závěry dohodnuté v průběhu projednávání studie, i všechny obecně závazné právní předpisy a závazné technické normy.

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1. a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí dohodnutou pevnou částku:

Ucelené části				Smluvní cena
1.	Zpracování architektonické studie			129.000
2.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci			260.000
z toho pro:				
	SO	100	- stavební úpravy / objekty	130.000
	SO	150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	13.000
	SO	200	- komunikace	13.000
	SO	300	- terénní a sadové úpravy	13.000
	SO	400	- kanalizace	26.000
	SO	500	- vodovod	26.000
	SO	600	- veřejné osvětlení	13.000
	SO	750	- teplovodní přípojky	13.000

	SO	800	- přípojka NN/VN	13.000
3.	DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci			960.000
z toho pro:	SO	100	- stavební úpravy / objekty	480.000
	SO	150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	48.000
	SO	200	- komunikace	48.000
	SO	300	- terénní a sadové úpravy	48.000
	SO	400	- kanalizace	96.000
	SO	500	- vodovod	96.000
	SO	600	- veřejné osvětlení	48.000
	SO	750	- teplovodní přípojky	48.000
	SO	800	- přípojka NN/VN	48.000
4.	DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby			628.000
z toho pro:	SO	100	- stavební úpravy / objekty	314.000
	SO	150	- mobiliář a vybavení stavby inventářem	31.400
	SO	200	- komunikace	31.400
	SO	300	- terénní a sadové úpravy	31.400
	SO	400	- kanalizace	62.800
	SO	500	- vodovod	62.800
	SO	600	- veřejné osvětlení	31.400
	SO	750	- teplovodní přípojky	31.400
	SO	800	- přípojka NN/VN	31.400
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH:				1.977.000

b) za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti:	
1.	Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků: 200 Kč/hod
2.	Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa provádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet cestujících pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě). 200 Kč/cestu
Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 100 hod. a 10 cest. Případné další odůvodněně vynaložené a předem objednatelem písemně odsouhlasené náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány.	

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 04.11.2015.

V Horažďovicích dne 28-07-2016

V PAKOMĚŘICÍCH, dne 28.07.2016