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Smlouva o dílo 
uzavřená §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ 

na zhotovení díla (stavby) 
 

Domov pro seniory Horažďovice 
 
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární 

zástupce: 
Ing. Michael Forman, starosta města 

 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: ..................................................................................................................... 

 se sídlem: ..................................................................................................................... 

 registrován u: ............................................. v ...........................................; spis................ 

 statutární 

zástupce: 

..................................................................................................................... 

 IČO, DIČ: ..................................................................................................................... 

 Bankovní spojení: ..................................................................................................................... 

 
 

II. Předmět (rozsah) díla (stavby) 
 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své 
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby "Domov pro 
seniory Horažďovice" v rozsahu daném touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy.  

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby pro realizaci stavbyzpracovanou pro objednatele  

a) společností Šumavaplan, s.r.o., Sušice pod označením „Domov pro seniory 
Horažďovice“s datem červen 2017, 
b) a) společností Šumavaplan, s.r.o., Sušice pod označením „Domov pro seniory 
Horažďovice –  místo pro přecházení ul. Blatenská, úprava stávajícího vjezdu z ul. 
Okružní“ s datem červen 2017, 
c) Pavlem Matouškem, Strakonice pod označením „Demolice komínu, zásobníku na 
popel a části kotelny v Horažďovicích“ s datem 05/2016. 

  Stavba je členěna na tyto stavební objekty 
  SO 01 - Domov pro seniory 
  SO 02 - Místo pro přecházení ul. Blatenská, úprava stávajícího vjezdu z ul. Okružní 
  SO 03 - Demolice komínu, zásobníku na popel a části kotelny v Horažďovicích 
 b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne..........................., 
 c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

3. Součástí předmětu (rozsahu) díla je též: 
 a) po celou dobu zhotovování stavby zajištění a provedení všech prací a dodávek 

nezbytných k provedení díla (stavby), tj. prací a dodávek, které nejsou přímo určeny 
rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné, zejména pak 
práce a dodávky specifikované v čl. VII. a VIII. této smlouvy. 

 b) pořízení kompletní dokladové části stavby v trojím vyhotovení: 
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  - úplný přehled dokladů a dokumentace, 
  - kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle čl. 

VIII. této smlouvy, 
  - originál stavebního deníku (pouze v jednom vyhotovení), 
  - doklady předepsané stavebním povolením a projektovou dokumentací níže 

nespecifikované,  
  - doklady předepsané obecnými a technickými normami a předpisy výrobce níže 

nespecifikované, 
  - protokol o vytýčení stavby 
  - protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby, 
  - geodetické práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu a podmínek v čl. VIII. této 

smlouvy, 
  - protokoly o provedených zkouškách zdravotně technických zařízení - vodovodu a 

kanalizace, 
  - zprávu o výchozí revizi elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů (včetně 

ověření ITI), 
  - zprávu o výchozí revizi hromosvodů, 
  - protokoly o provedených zkouškách ústředního vytápění (dilatační, topná a tlaková 

zkouška), 
  - protokoly o provedených zkouškách vzduchotechnických zařízení, 
  - protokoly o provedených zkouškách měření a regulace, 
  - revizní kniha výtahu potvrzující jeho provozuschopnost (včetně ověření ITI), 
  - pasporty a atesty tlakových nádob a pojistných a bezpečnostních zařízení, 
  - zprávu o výchozí revizi všech požárních zařízení včetně protokolů o montáži, kontrole 

provozuschopnosti a funkční zkoušce, doklady o způsobilosti  k montáži a prohlášení 
o shodě ke všem zařízení, 

  - protokoly o provedených funkčních zkouškách elektrické požární signalizace, 
  - výsledky individuálních zkoušek požárně-bezpečnostního a technologického zařízení, 
  - zápis o úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení díla, 
  - přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku, 
  - osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých ke zhotovení stavby, 
  - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, provozní řády, protokoly o zaškolení 
obsluhy apod., 

  - prokazatelné doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, 
  - prohlášení vlastníků a provozovatelů staveništěm a stavbou dotčených rozvodů a 

zařízení o bezvadném dokončení díla v příslušném ochranném pásmu / křížení, 
  - ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. 
 c) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 zák. č. 

309/2006 Sb. v platném znění. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. 
5. Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění 

k podnikání, že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a že je schopen dílo za 
zjištěných podmínek a podkladů řádně a včas provést podle této smlouvy.     

6. Zhotovitel prohlašuje, že provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 
k provedení díla potřeba.   

 

III. Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele  
 

1. Stavba bude provedena na pozemku objednatele parc.č. st. p. 1067 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 1153/4 (ostatní plocha), parc. č. 1153/9 (ostatní plocha), parc. č. 1156/23 
(ostatní plocha), parc. č. 2660/7 (ostatní plocha), parc. č. 2660/25 (ostatní plocha), parc. č. 
2660/26 (ostatní plocha), parc. č. 2660/27 (ostatní plocha), parc. č. 2660/33 (ostatní plocha), 
parc. č. 2706/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Horažďovice. 
Pro umístění zařízení staveniště včetně skládek materiálu a mezideponií je určen pozemek 
parc.č.1153/4 a 1153/9(staveniště) v katastrálním území Horažďovice. 
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2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci: 
a) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovení specifikovanou v čl. II. této smlouvy, 
b) stavební povolení vydané MěÚ Horažďovice 
c) závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické 
infrastruktury. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že s výhradou předání staveniště, má splněny všechny podmínky pro 
řádné provedení díla.  

 

 
IV. Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 
  a) předání staveniště a zahájení prací  …………………… (nejdříve: 01.03.2018) 

  b) dokončení a předání díla (stavby)  …………………… (max.: 31.08.2019) 

  c) úprava a úplné vyklizení staveniště  …………………… (max.: 05.09.2019) 

2. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději v termínu dle odstavce 1.Dojde-li k posunutí 
termínu předání staveniště zhotoviteli z důvodů na straně objednatele, bude posunut termín 
dokončení díla o počet dní, o který bylo staveniště skutečně předáno zhotoviteli oproti 
předpokladu danému touto smlouvou. Objednatel je oprávněn předat staveniště zhotoviteli i 
v dřívějším termínu.  

3. Nejsou dohodnuty dílčí termíny dokončení. Všechny stavební objekty budou odevzdány a 
převzaty po jejich úplném dokončení ve sjednaném rozsahu.  

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro 
užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad a je-li 
objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla 
prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené až 
úspěšným provedením zkoušek. Provedení zkoušek je součástí díla. Výsledek zkoušky se 
zaznamená v zápisu, který objednatel podepíše. Dokladem o splnění povinnosti zhotovitele 
podle této smlouvy, je pouze objednatelem podepsaný předávací protokol díla. Stavba bude 
považována za dokončenou a předanou až dnem oboustranného podepsání zápisu o 
odevzdání a převzetí. 

5. Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je 
součástí nabídky zhotovitele. Harmonogram začíná termínem zahájení prací a končí 
termínem předání a převzetí bezvadně dokončeného díla. V harmonogramu jsou uvedeny 
závazné termíny pro zahájení a dokončení prací na jednotlivých stavebních objektech 
v členění dle jednotlivých katalogů prací cenové soustavy URS Praha, včetně finančního 
čerpání po jednotlivých měsících. Neplnění těchto termínů podléhá smluvní pokutě podle čl. 
XII. této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat časový harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
případné změny projednat s objednatelem. Změny termínů stavebních připraveností podle 
odst. 4 a 5 podléhají písemnémuodsouhlasení objednatelem. 

7. Lhůtu pro dokončení a předání díla je možné upravit výhradně podle zadávacích podmínek 
veřejné zakázky, která byla vyhlášena objednatelem o nejvhodnější nabídku na zhotovení 
stavby, a podmínek této smlouvy.  

8. Sjednaná doba plnění může být upravena v případě uplatnění některého z vyhrazených práv 
objednatele, jak jsou uvedeny v čl. XIV. 

9. Objednatelem požadované rozšíření rozsahu díla o další práce a dodávky, které nepřevyšují 
10 % celkové základní ceny, nebude mít vliv na termín dokončení díla. 

10. Na dohodnutou dobu plnění nemá vliv délka doby projednávání a zpracování změnových listů 
(od zápisu do stavebního deníku do souhlasného prohlášení autorského a technického 
dozoru investora a objednatele). Dobu plnění lze prodloužit pouze, pokud objednatel ve lhůtě 
dle odst. 5 čl. XIV. této smlouvy nerozhodne o svém postoji k předloženému návrhu 
změnového listu.   

11. Součástí lhůty plnění je i předpokládaná pozastávka prací v zimním období v délce 90 
kalendářních dnů. Zakáže-li technický dozor investora s ohledem ke klimatickým podmínkám 
provádět dílo, nemá toto přerušení (zastavení) prací nepřevyšující 90 dnů vliv na dohodnutou 
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dobu plnění. 
12. Součástí lhůty plnění jsou i omezení spojená s prováděním archeologického dohledu na 

stavbě. Pouze v případě, že na stavbě dojde k pozitivním archeologickým nálezům a v celém 
právě řešeném úseku (etapě) nebude možné práce provádět, má toto přerušení (zastavení) 
prací vliv na dohodnutou dobu plnění a termín dokončení díla pak bude posunut o počet dní, 
kdy nebylo možné na celém právě řešeném úseku (etapě) práce provádět. 

 
 

V. Cena a její úprava 
 

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí 
objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši................................ Kč bez DPH. 

2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou za provedení stavby v dohodnutém 
rozsahu a za stanovených podmínek a zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní 
zhotovení stavby v rozsahu a za podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou 
zahrnuty i práce a dodávky, které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné, zejména pak práce a dodávky specifikované v čl. 
II., VII. a VIII. této smlouvy. 

3. Cena uvedená v odst. 1 je doložena nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele (dále jen 
nabídkový rozpočet). Tento nabídkový rozpočet obsahuje minimálně oceněný kompletní 
výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace stavby. V případě, že v položkovém 
nabídkovém rozpočtu chybějí položky, které jsou součástí zadávacího výkazu výměr, pak se 
má za to, že jsou součástí ceny nabídkového rozpočtu. 

4. Jednotkové ceny v nabídkovém rozpočtu jsou uvedeny bez DPH a jsou pevné po celou dobu 
platnosti této smlouvy.  

5. Cenu lze výjimečně upravit v případě změny sjednaného rozsahu nebo způsobu provádění 
stavby a to za podmínek daných touto smlouvou a na základě předchozí písemné dohody 
smluvních stran, týkající se věcného rozsahu i  jejich ocenění. Výstup této dohody bude 
potvrzen dodatkem ke smlouvě o dílo. Za písemnou dohodu o změně této smlouvy pro 
potřebu této smlouvy není považován zápis ve stavebním deníku, byť by byl podepsán 
osobami oprávněnými činit právní jednání za smluvní strany.  

6. Pro výpočet rozdílu rozsahu nebo způsobu provádění budou použity položky a jednotkové 
ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu (příloha smlouvy). 

7. Pokud bude dohodnuto provedení prací a dodávek v nabídkovém rozpočtu neuvedených, 
provede se ocenění těchto změn takto: 

 a) Stavební konstrukce a práce: položkami podle katalogů popisů a směrných cen vydaných 
ÚRS Praha k datu uzavření smlouvy, 

 b) Konstrukce a práce nespecifikované v katalozích ÚRS Praha: časovou náročností na 
provedení práce násobenou hodinovou zúčtovací sazbou ve výši ....................Kč/hod. 

 c) Hmoty a výrobky neobsažené v cenách položek: a uváděné ve specifikacích v nominální 
výši doložené nákupní ceny s připočtením dopravného ve výši ................ % nákupní 
ceny. 

8. Součástí plnění díla dle této smlouvy zhotovitelem je zajištěníkompletní servisní 
činnostiprovozu výtahů (mimo odstranění vad reklamovanýchv záruční lhůtě) ode dne předání 
a převzetí dokončené stavby objednateli.  
Předmětem servisní činnosti je: 
A) pravidelný základní servis 
- 1 - preventivní údržba včetně seřízení, mazání, čištění a úklid prostor výtahové šachty a 
strojovny, vč. dodávky nezbytného provozního materiálu, 
- 2 - odborné prohlídky (revize), zkoušky a kontroly dle aktuální ČSN, 
B) rozšířený servis o  
- 1 - opravy závad zjištěných při vykonávaní pravidelného základního servisu(nepodléhající 
reklamačnímu řízení), 
- 2 - opravy závad do 2 hodin od nahlášení v režimu 24 hod. denně (vč. sobot, nedělí a 
svátků) 
- 3 - vyproštění osob a nákladů do 30 minut od nahlášení v režimu 24 hod. denně (vč. sobot, 
nedělí a svátků). 
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Zhotovitel v návrhu servisní smlouvy podle tohoto článku uvede nabídkovou cenu v členění: 
a) pravidelný základní servis oceněný paušální platbou splatnou ke každému čtvrtletí, 
b) rozšířený servis – oceněný paušální platbouza výjezd technika (cestovní náklady + čas 
strávený na cestě) pro každou činnost (B-1, B-2 a B-3) samostatně a hodinovou sazbou za 
práci technika při odstranění závady v místě pro každou činnost (B-1, B-2 a B-3) samostatně. 
Obě sazby budou dále rozděleny na cenu ve standardní pracovní době (od 7.00 do 16.00 
hodin v pracovní dny) a mimo standardní pracovní dobu (včetně sobot, nedělí a svátkůpo celý 
den).  
Servisní činnost podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zajistit za podmínek stanovených 
touto smlouvou po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla objednatelem. Nabídnutá cena 
je závazná min. po dobu 5 let, smlouva musí obsahovat ustanovení o případné úpravě ceny 
po uplynutí této lhůty. 
Zhotovitel je povinen v případě zájmu objednatele před předáním dokončené stavby 
objednateli uzavřít s objednatelem servisní smlouvu, ve které se zaváže, že za nabídnutou 
cenu a ve stanovené době bude provádět předmětné činnosti. 
Odmítnutí podpisu této smlouvy zhotovitelem opravňuje objednatele odmítnout převzít i zcela 
dokončené dílo. Objednatel je oprávněn nevyužít svého práva uzavřít servisní smlouvu 
s dodavatelem výtahu, ale zadat ji vhodnější osobě, tento úkon nemá vliv na záruční 
podmínky dle této smlouvy.  

 
 

VI. Platební podmínky 
 

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů - faktur (dále 
jen faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu a pro každý stavební objekt 
samostatně, neurčí-li objednatel jinak. 
Fakturovány budou jen práce skutečně provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění 
díla, zjištěné (vykázané) formou měsíčního soupisu provedených prací, dodávek a služeb k 
poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). 
Měsíční soupis musí být bezpodmínečně vypracován v cenách a členění dle nabídkového 
rozpočtu a písemně potvrzen (odsouhlasen) technickým dozorem objednatele. Fakturovat lze 
pouze práce provedené řádně a v kvalitě dle touto smlouvou sjednaných podmínek. 

2. Zhotovitel předloží technickému dozoru objednatele nejpozději do 3 pracovních dnů 
následujícího měsíce oceněný soupis prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý 
měsíc. Případně dohodnuté změny rozsahu (vícepráce či méněpráce) budou v soupisu 
provedených prací vždy uvedeny odděleně podrobným soupisem jednotlivých položek 
provedených prací a dodávek.  
Technický dozor objednatele provede odsouhlasení předloženého oceněného soupisu jen, 
pokud bude odpovídat skutečnosti a ujednáním této smlouvy a vrátí jej zhotoviteli (se svým 
stanoviskem) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.  
Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací dodávek a služeb 
technickým dozorem objednatele zhotovitel vystaví fakturu a předá ji objednateli 
prostřednictvím technického dozoru objednatele nejpozději do 15. dne měsíce následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Potvrzení faktury technickým dozorem objednatele je podmiňující pro předložení faktury 
objednateli. Pokud faktura nebude potvrzena technickým dozorem objednatele, bude 
posuzována jako neoprávněná. 

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z 
přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti 
obchodní listiny), přičemž musí obsahovat: 
a) značení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
b) identifikační údaje objednatele a zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné 

evidenci),  
c) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
d) datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění a splatnosti faktury, 
e) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum), popis předmětu plnění, 
f) výši základny podle sazeb DPH,  
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g) DPH a celkovou částku DPH nebo označení, že „Daň odvede zákazník“, 
h) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky 

k proplacení (zádržné, dohodnutá sleva apod.), 
i) částku k proplacení. 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených 
prací, dodávek a služeb podle odst. 1 potvrzený technickým dozorem objednatele. 

4. Objednatel uhradí pouze oprávněně a správně vystavený daňový doklad, a to ve lhůtě 
splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od prokazatelného předání dokladu 
objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. 

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti faktury vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže 
neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či 
cenově nesprávné s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. Při nesplnění těchto podmínek 
je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. 

6. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny 
díla bez DPH. Následně fakturovaná částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné 
a bude objednatelem zhotoviteli uhrazena až po úspěšném protokolárním předání a převzetí 
díla.Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po písemném potvrzení objednatele o jejich odstranění.  

7. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním 
termínu dokončení a předání díla. 

8. Prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění delší než 60 dnů je porušením smlouvy, 
které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.  

9. Objednatel může zastavit placení faktury v případě, kdy zhotovitel nedodržuje podmínky pro 
užívání staveniště a jeho zabezpečení, v případě zjištění vadného plnění zhotovitelem dle 
podmínek odst. 14 čl. VIII. této smlouvy nebo v případě, kdy zhotovitel neplní postup 
zahajování, provádění a dokončování prací dle harmonogramu prací. Užití tohoto ustanovení 
objednatelem není porušením smlouvy ani právních povinností objednatele a nejedná se o 
podstatné porušení smlouvy dle článku XIII. této smlouvy. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ 
(ZDPH), jinak odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou.  Za újmu se považuje i 
vznik dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku 
nebo sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke 
zveřejnění, hradí objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li 
předmětem přenesené daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu 
§ 109a ZDPH a toto plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i 
vůči zhotoviteli.     

 
 

VII. Staveniště a zařízení staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení díla staveniště v 
rozsahu dle článku III. Prostor staveniště je prostý práv třetích osob. 

2. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol se stanovením přístupových a 
příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, 
elektrické energie, plynu případně jiných médií, známých stávajících sítí technické 
infrastruktury, nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, 
které budou prováděním díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. 
Součástí zápisu bude též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, 
technický dozor objednatele (nevykonává-li tuto funkci technik objednatele), autorský dozor a 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) a zhotovitele (stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího a osoba zodpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništi). 

3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
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nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost upozornit objednatele nejpozději při 
předání staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou. 

5. Před zahájením prací zhotovitel vyhotoví fotodokumentaci stávajícího stavu staveniště a 
nejbližšího okolí (povrchy příjezdových cest a chodníků, fasády sousedních objektů apod.) se 
zaměřením (s důrazem) na zaznamenání vad a poruch na stávajících površích a 
konstrukcích. 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické 
infrastruktury a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

7. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení tras stávajících podzemních inženýrských sítí 
jejich správci a provede nezbytná opatření pro jejich ochranu podle podmínek stanovených 
jejich správci. 

8. Před zahájením prací si zhotovitel vybaví veškerá potřebná povolení k zřízení a provozování 
zařízení staveniště a zajistí splnění podmínek v nich specifikovaných. 

9. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí připojení na odběrná místa potřebných 
médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa a projednat připojovací a platební podmínky se správci rozvodů v 
místech připojení, a uhradit náklady na jím spotřebované energie (jako součást ceny díla). 

10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním 
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, 
předaných mu objednatelem. Zhotovitel též zajistí jeho ochranu (oplocení, střežení staveniště 
či jiné vhodné zabezpečení), aby nevznikly jakékoli škody objednateli ani třetím osobám.  

11. Zhotovitel si projedná a vybaví veškerá povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných 
ploch potřebnému k zhotovení díla a uhradí vyměřené poplatky a nájemné. Zhotovitel navrhne 
a zajistí veškerá dopravní opatření včetně dopravního značení k dopravním omezením, jeho 
údržbu, přemístění a následné odstranění. 

12. Zhotovitel je povinen řádně užívat příjezdové komunikace a zajistit bezpečnostní opatření na 
ochranu osob a majetku (chodců a vozidel v místech stavbou dotčených). Zhotovitel je 
povinen zabezpečit trvalý a nepřerušený bezpečný přístup a příjezd ke všem stávajícím 
objektům v okolí stavby, nedohodne-li si s příslušným vlastníkem jiné podmínky. 

13. Zhotovitel je povinen uplatňovat účinná opatření, aby vlivem provádění stavebních prací 
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností a znečišťováním, nadměrným hlukem nebo 
k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů. Udržuje na převzatém staveništi a v jeho okolí (včetně příjezdových cest) 
pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňuje odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Za tímto účelem provádí denní úklid staveniště a neprodleně odstraňuje znečištění 
veřejných komunikací a ploch či škody na nich. 

14. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, 
aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k tomu využije 
veřejných stokových sítí, je povinen to projednat s příslušným vlastníkem sítě. 

15. Zhotovitel zajistí provedení opatření k dočasné ochraně stávajících vzrostlých stromů a keřů. 
16. Zhotovitel poskytne objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, 

autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
vybavené prostory nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla (po celou dobu stavby 
pouze a výhradně pro tyto soby uzamykatelná místnost se sezením). 

17. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště v termínu daném touto smlouvou, 
pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby 
ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou, náklady s tím spojené uhradí zhotovitel 
ve lhůtě do 14 dnů od jejich vyúčtování objednatelem. 

18. Objednatel a osoby vykonávající funkci technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li, že 
zhotovitel užívá staveniště s nedostatky či v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy 
nebo z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a osoby vykonávající funkci technického 
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dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oprávněni písemně 
požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným užíváním. Neučiní-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonávající funkci 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
stanovené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

 

VIII. Provádění díla 
 

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, 
písemným příkazům objednatele, právním předpisům České republiky a Evropských 
společenství, závazným i doporučujícím technickým normám, technologickým a montážním 
předpisům a všeobecným standardům, podmínkám vyplývajícím z vydaných rozhodnutí a 
závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury, která mu objednatel k provádění díla předal, nebo která si zhotovitel 
dle podmínek této smlouvy vyjednal, vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí být plně 
funkční a bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové dílo běžně 
využívá. Dílo musí být prosto právních, funkčních i estetických vad. Jsou-li pro dílo 
předepsány výkonnostní nebo jiné provozní limity, musí dílo splňovat i ty. Má-li dílo absolvovat 
předepsané zkoušky, musí plně vyhovět i těmto zkouškám. Splnění všech kvalitativních 
požadavků na dílo musí zhotovitel objednateli doložit a prokázat; toto plnění je součástí díla. 

2. Není-li stanoveno jinak platí, že k zhotovení stavby použije zhotovitel bezvadný materiál 
výhradně v prvotřídní jakosti, který je schválen pro užití v ČR (má požadovanou certifikaci, 
atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků). Na vyzvání objednatele, nejpozději 
však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů 
materiálů a zařízení užitých k provedení díla. 

3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu 
upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností 
zhotovitele při provádění díla. Zhotovitel zodpovídá za řádné řízení postupu provádění 
stavebních prací včetně koordinační a kompletační činnosti, dodržování řádné kvality prací a 
konstrukcí, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví a předpisů požárně 
bezpečnostních. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit optimální podmínky při provádění jednotlivých konstrukcí a prací 
předepsaných technickými a technologickými předpisy (zejména předepsaných teplot při 
provádění prací, řádnou ochranu před klimatickými vlivy a řádné ošetření provedených 
konstrukcí a prací). 

5. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 
stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu 
stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím na staveništi zdržují, je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. 

7. Zhotovitel zpracuje před započetím s prováděním díla plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi dle § 15 zák. č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, jehož součástí je i určení 
osoby zodpovědné ze bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi. Tento plán uloží spolu se 
stavebním deník ne stavbě. 

8. Zástupci objednatele a osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, či jiné osoby uvedené 
v odst. 11 se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni 
dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za splnění této povinnosti odpovídá objednatel. 

9. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu 
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o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho 
oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.  

10. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
na požádání objednatele povinen předložit.  
Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
poddodavatelů v souladu s nabídkou. Předložený seznam poddodavatelů je konečný a 
poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího 
poddodavatele. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které 
neuvedl v nabídce, musí požádat zadavatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že 
změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
dle odst. 2. čl. XII. této smlouvy..  

11. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče zjistit (zejména v případě zjištění 
vad v projektové dokumentaci).  
Pokud tyto okolnosti brání řádnému provádění díla, zhotovitel do doby obdržení nových či 
doplňujících podkladů nebo pokynů objednatele v dotčeném rozsahu přeruší provádění díla.  
Objednatel rozhodne o věci do 15 pracovních dnů. V případě, kdy z povahy věci (nezbytnost 
přeprojektování či vyřízení změny stavebního povolení) nemůže objednatel v daném termínu 
rozhodnout, a nelze pokračovat v jiné části stavby či pracemi se změnou nesouvisejícími, má 
zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla o celkovou dobu takovéhoto 
přerušení. 

12. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. 
Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
umožnit objednateli resp. jím pověřeným pracovníkům technického dozoru a koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku 
nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem 
dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení a vad a 
nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Poté zhotovitel předá bez 
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli. 

13. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele jsou 
povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy se dozví o vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele 
nebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, musí k tomuto zápisu 
připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dnevzniku zápisu, jinak se má za 
to, že se zápisem souhlasí. 

14. Objednatel a osoby vykonávající funkci technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo s nedostatky či v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
z obecně závazných předpisů, jsou objednatel a osoby vykonávající funkci technického 
dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi oprávněni písemně 
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé 
vadným prováděním díla, tento požadavek je možno učinit formou zápisu do stavebního 
deníku. Neučiní-li tak zhotovitel v objednatelem nebo osobami vykonávající funkci 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
stanovené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. Podle charakteru nedostatků může objednatel navrhnout slevu ze 
sjednané ceny, zastavit proplácení fakturdo doby zjednání nápravy nebo uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 1. čl. XII. této smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou 
prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v 
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dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto 
případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

16. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních 
prohlídek stavby ve smyslu ustanovení Stavebního zákona, konaných ve fázích uvedených ve 
stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit 
potřebné podklady a spolupráci. 

17. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 
péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen 
rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou 
respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem. V případě, že v celém rozsahu stavby 
nebude možné práce provádět, má toto přerušení (zastavení) prací vliv na dohodnutou dobu 
plnění. Termín dokončení díla bude posunut o počet dní, kdy nebylo možné na celém rozsahu 
stavby práce provádět. 

18. Vlastníkem provedených a zaplacených částí stavby je objednatel. Ochranu provedených 
částí stavby (proti poškození, krádeži a povětrnostním vlivům materiálů potřebných pro 
zhotovení stavebních objektů, provedených konstrukcí a prací, jakož i ochrana konstrukcí 
stávajících i okolních objektů) zajistí zhotovitel podle ujednání stanovených touto smlouvou, a 
to až do úplného dokončení stavby, případně až do dne písemného potvrzení objednatele o 
úplném odstranění vad a nedodělků. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu jeho 
provádění zhotovitel. 

19. Zejména k zajištění úhrady škody, která může při plnění veřejné zakázky jednáním zhotovitele 
vzniknout objednateli či třetím osobám, má zhotovitel povinnost být pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně případných škod způsobených jeho pracovníky či 
pracovníky poddodavatelů a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru 
stavby a jejímu okolí, nejméně však na hodnotu díla uvedenou v článku V. této smlouvy, a to 
po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění je zhotovitel povinen předložit 
objednateli do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí 
staveniště.  

20. Zhotovitel zajišťuje veškeré potřebné dopravní manipulace včetně dopravy materiálů a 
výrobků pro zhotovení stavebních objektů, odvozu suti, vybouraných hmot a přebytečné 
zeminy. Skládku přebytečné zeminy urovná včetně přilehlých (stavbou dotčených) ploch. 

21. Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých prováděním stavby. Zhotovitel zajistí odvoz a 
bezpečnou likvidaci vzniklých odpadů v souladu s ustanoveními zákona o odpadech včetně 
obstarání vhodné skládky, její úpravy a úhrady případných poplatků za uložení. 

22. K odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitel zajistí úplné vyklizení dokončených 
stavebních objektů, úpravu celého prostoru staveniště, aby bylo umožněno trvale bezpečné a 
neomezené užívání všech stavebních objektů včetně bezpečných a neomezených přístupů a 
příjezdů ke všem zhotovovaným i stávajícím stavebním objektům. Dále uvede všechny 
povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, stavební objekty 
apod.) není-li projektem, smlouvou o dílo či rozhodnutím zvláštního užívání stanovena jiná 
úprava, v případě poškození provede zhotovitel jejich opravu. 

23. Součástí díla je i provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících 
se k prováděnému dílu a pořízení protokolů. Dále zhotovitel zajistí vypracování návodů 
k obsluze, provozních řádů a deníků a zaškolení a zaučení obsluhy objednatele, individuální a 
komplexní vyzkoušení a účast a spolupráci při zkušebním provozu apod. 

24. Zhotovitel provede individuální vyzkoušení jednotlivých elementů technologického zařízení 
(např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti 
montáže. Dílo se  považuje za dokončené teprve tehdy, byly-li tyto zkoušky úspěšně 
provedeny. Zhotovitel oznámí objednateli zahájení individuálních zkoušek minimálně 3 dny 
předem, objednatel má právo se jich zúčastnit. O provedení a výsledku individuálního 
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vyzkoušení provede zhotovitel zápis do stavebního deníku. Náklady individuálního vyzkoušení 
hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla. 

25. Zhotovitel prokáže, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je 
kvalitní a jako celek je schopno řádného užívání a případného zkušebního provozu 
provedením komplexního vyzkoušení. Rozsah a podmínky provedení komplexního 
vyzkoušení a kritéria posuzování úspěšnosti tohoto vyzkoušení jsou obsažena v projektové 
dokumentaci podle čl. II. této smlouvy, v průvodní dokumentaci výrobce a v normách 
vydaných ÚNMZ. Dílo se považuje za řádně dokončené a schopné předání a převzetí teprve 
tehdy, bylo-li komplexní vyzkoušení úspěšně provedeno. Zhotovitel je povinen objednateli 
oznámit zahájení komplexního vyzkoušení nejméně 10 dnů předem. Objednatel se 
komplexního vyzkoušení zúčastní s právem kontroly jeho průběhu.  
Zhotovitel obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, 
energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení), potřebné ke komplexnímu 
vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady úspěšného komplexního 
vyzkoušení hradí zhotovitel, produkce získaná komplexním vyzkoušením náleží objednateli. O 
ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv sepíše zhotovitel 
zápis, který je součástí dokladové části stavby. 

26. Zhotovitel vypracuje geodetické zaměření skutečného provedení celého díla (výškopis a 
polohopis) dle jednotlivých stavebních objektů. Zaměření musí být vypracováno v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou města Horažďovice č. 1/2017o vedení technické mapy. V 
případě objektů evidovaných katastrem nemovitostí pak vypracuje geometrický plán pro zápis 
nových či změn stávajících objektů a dále pro části stavby na cizích pozemcích pak 
geometrický plán pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí. 

27. Zhotovitel též vypracuje dokumentaci skutečného provedení stavby  
 v digitální podobě (soubor dwg) v rozsahu všech výkresů předaných objednatelem při 

zahájení stavby a výkresů zhotovených v průběhu realizace stavby. Tuto dokumentaci předá 
1x na CD a 3 v tištěné podobě. 
Každý výkres bude opatřen označením "SKUTEČNÉ PROVEDENÍ STAVBY" s datem, 
razítkem zhotovitele a podpisem osoby odpovědné za odborné vedení stavby. Součástí bude 
též seznam dodaného vybavení (movitých věcí) v programu Excel (název, popis, počet, 
jednotková cena a celková cena za množství bez DPH a vč. DPH). 

28. Osoby pověřené výkonem činností souvisejících s realizací stavby budou stanoveny v zápisu 
o předání staveniště. 

 
 

IX. Omezující (specifické) podmínky pro užívání staveniště a provádění díla 
 

1. Součástí zařízení staveniště je zabezpečení trvalého a nepřerušeného bezpečného přístupu a 
příjezdu do všech stávajících objektů včetně přístupů k jednotlivým nemovitostem. Z důvodu 
zajištění provozu je postup prací členěn do etap, které lze měnit jen se souhlasem 
objednatele. O jednotlivých omezeních je zhotovitel povinen informovat min 10 dní předem 
všechny vlastníky a nájemce příslušných nemovitostí. 

2. Zhotovitel bude dílo realizovat za provozu kotelny CZT. Z tohoto důvodu musí postup prací 
upravit/koordinovat tak, aby nedošlo k omezení provozu kotelny CZT. 

3. Po dobu stavby je zhotovitel povinen chránit veškeré stávající konstrukce a povrchy. Při 
náhlém znečištění v průběhu dne a po skončení prací v každém dni provede zhotovitel úklid 
společných prostor v budově. Vzniklá poškození omezující užívání odstraní neprodleně, 
zbývající pak nejpozději před zahájením přejímacího řízení zcela dokončené stavby.  

4. Stavba podléhá archeologickému dohledu. Ze smlouvy mezi objednatelem a archeologem 
vyplývá, že dohled bude prováděn nad celou stavbou, výjezd archeologa ke kontrole právě 
rozkrytého úseku bude na  písemnou či telefonickou výzvu objednatele. Objednatel hradí 
každý výjezd archeologa a proto žádá zhotovitele, aby počet úseků ke kontrole byl 
v maximální možné míře minimalizován. Každá kontrola musí být evidována ve stavebním 
deníku. Pověřená osoba vykonávající archeologický dohled je uvedena v zápisu o předání 
převzetí staveniště. 
Objednatel touto smlouvou pověřuje zhotovitele k veškerým jednáním s archeologickým 
dohledem, zejména pak k projednání podmínek provádění díla a vzájemné koordinaci prací a 
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k výzvám archeologa k provedení kontroly rozkrytých úseků. V případě pozitivních 
archeologických nálezů je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele, který 
s oběma stranami projedná podmínky provedení archeologického průzkumu.  

 
 

X. Předání a převzetí díla, užívání stavby 
 

1. Stavba bude zcela dokončena, předána zhotovitelem a převzata objednatelem v celém 
rozsahu najednou, a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí stavby. 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a 
připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla. 

3. Objednatel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle 
odst. 2 zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení). 

4. Podmínkou zahájení přejímacího řízení je předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu 
daném čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dní před objednatelem 
stanoveným termínem zahájení přejímacího řízení předat bezvadnou kompletní dokladovou 
část stavby ke kontrole technickému dozoru objednatele. Nedoloží-li zhotovitel sjednané 
doklady ve stanovené lhůtě a bez vad, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání a 
objednatel má právo svolané přejímací řízení odvolat. 

5. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu 
schopném předání a převzetí, objednatel přejímací řízení přeruší, dílo nepřevezme a zápisem 
do stavebního deníku  uvede důvody odmítnutí převzetí díla. 

6. Objednatel není povinen převzít dílo,  
- které nebude kompletně dokončeno v celém rozsahu a podle dohodnutých podmínek, 
- které vykazuje i jen drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání řádnému užívání díla, 
- které není úplně vyklizeno, 
- ke kterému nebudou sjednaným způsobem doloženy dohodnuté doklady, 
- pokud staveniště nebude upraveno dohodnutým způsobem, 
- odmítne-li zhotovitel uzavřít smlouvu o zajištění kompletní servisní činnosti provozu výtahů 

dle odst. 8 čl. V. této smlouvy, 
- nedoloží-li zhotovitel záruční listinu dle odst. 16 čl. XI. této smlouvy.  
Smluvní strany výslovně vylučují užití ust. § 2628, občanského zákoníku pro účely této 
smlouvy. 

7. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k 
obnovení přerušeného přejímacího řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při opakovaném přejímacím řízení.  

8. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis o 
odevzdání a převzetí dokončené stavby, ve kterém mj. uvedou:  
- údaje o zhotoviteli a objednateli, 
- stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
- zhodnocení jakosti provedeného díla, 
- dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
- seznam předaných dokladů, 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.  

9. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami nebo nedodělky, musí zápis o předání a 
převzetí díla obsahovat dále: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků, 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
10. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že zjištěné vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode 
dne předání a převzetí díla.  Zhotovitel je povinen odstranit vady či nedodělky zjištěné při 
odevzdání a převzetí i v případech, že odpovědnost za vady odmítá, a nést náklady s tím 
spojené až do vyřešení sporu dohodou stran nebo pravomocným soudním rozhodnutím. 

11. Před úplným dokončením a předáním a převzetím díla může objednatel předmět díla užívat 
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pouze při splnění podmínek předčasného užívání stavby, stanovených Stavebním zákonem, a 
to na základě časově omezeného povolení vydaného na jeho žádost stavebním úřadem, 
přičemž smluvní strany jsou účastníky řízení. Vydání povolení je mj. podmíněno uzavřením 
dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, obsahující souhlas zhotovitele s předčasným 
užíváním stavby a sjednané podmínky. Obsahem dohody je zejména: 
- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a 

podmínky předčasného užívání, 
- závazky objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném 

užívání, 
- závazky objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání 

na řádné dokončení díla. 
Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při jeho 
předčasném užívání, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby v souvislosti s podáním oznámení záměru s užíváním 
stavby nebo žádosti o kolaudační souhlas. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy o dílo v rámci odstranění nedostatků uvedených v případném zákazu 
užívání dokončené stavby stavebním úřadem na základě závěrečné kontrolní prohlídky, a to 
ve lhůtě tam stanovené (v případě vad nebo nedodělků) nebo ve lhůtě dohodnuté 
s objednatelem (v případě dohody smluvních stran o provedení víceprací). Přitom platí 
podpůrně ustanovení o reklamaci vad v záruční době nebo ustanovení o vícepracích. 

13. Zhotovitel, je povinen do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo do 28. února následujícího 
kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předložit objednateli seznam 
poddodavatelů, kterým za plnění poddodávky uhradil více než 10% z celkové ceny předmětu 
plnění, nebo z části ceny předmětu plnění uhrazené objednatelem v jednom kalendářním 
roce, pokud doba plnění předmětu plnění přesahuje 1 rok. Má-li poddodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu. Tento seznam vlastníků musí být vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. 

 
 

XI. Odpovědnost za vady díla, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za veškeré 
vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, které se vyskytly v kvalitě prací a dodávek 
provedených zhotovitelem jako součást díla. Vady v provedení díla je zhotovitel povinen 
odstranit podle podmínek stanovených tímto článkem smlouvy. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
běžným opotřebením. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů 
předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že 
zhotovitel na tuto skutečnost objednatele prokazatelně písemně upozornil a objednatel na 
jejich použití či dodržení písemně trval.  

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na 
dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list a zhotovitel jej předal jako součást dokladové části stavby při 
přejímacím řízení, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 
měsíců. Záruční listy musí být jednoznačně specifikovány v zápisu o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). 

5. Běh záruční lhůty (včetně strojů a technologického zařízení, ke kterým objednatel předal 
záruční listy) začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla (stavby). 
Pokud by byla stavba odevzdána a převzata se zjištěnými vadami či nedodělky, bude záruční 
lhůta prodloužena o čas, který uplyne od odevzdání a převzetí stavby do úplného odstranění 
vad a nedodělků písemně potvrzeného objednatelem. 

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
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opraveny, běží záruční lhůta v délce 60 měsíců opětovně ode dne provedení reklamační 
opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 
záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí 
objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Volba mezi nároky na způsob 
odstranění reklamované vady (oprava, náhradní plnění nebo sleva z ceny díla) je právem 
objednatele. Reklamací uplatněný nárok však již nemůže měnit bez souhlasu zhotovitele.  

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává. 

11. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady do 2 pracovních 
dnů v případech vad omezujících užívání stavby, v ostatních případech pak nejpozději do 15 
dnů po obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Toto ustanovení 
neplatí pro reklamované vady výtahů, kde zhotovitel nastoupí k opravě závad do 2 hodin od 
nahlášení v režimu 24 hod. denně (vč. sobot, nedělí a svátků). Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XII. této smlouvy.  

12. Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě i v případech, že 
odpovědnost za vady odmítá, a nést náklady s tím spojené až do vyřešení sporu dohodou 
stran nebo pravomocným soudním rozhodnutím. 

13. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 
nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel 
na základě předloženého daňového dokladu. 

14. Prokáže-li zhotovitel dodatečně, že vada nevznikla jeho vinou nebo že objednatel reklamoval 
vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s odstraněním vady. 

15. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

16. Jako záruku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek poskytne zhotovitel objednateli 
bankovní záruku ve výši 1.500.000 Kč. Originál bankovní záruky předá zhotovitel objednateli 
při podpisu zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Nedoložení této záruční listiny 
opravňuje objednatele odmítnout převzít i zcela dokončené dílo. 
Bankovní záruka, vystavená bankou provozující svou činnost dle zákona č. 21/1992 Sb. 
v aktuálním znění, musí obsahovat minimálně: 
- obchodní firmu a sídlo banky, 
- obchodní firmu a sídlo zhotovitele,  
- název a sídlo oprávněného, 
- dobu platnosti bankovní záruky (na celou dobu délky záruční lhůty stanovené touto 
smlouvou + 3 měsíce po uplynutí běhu záruční lhůty), 
- výši bankovní záruky, 
- účel záruky (oprávnění objednatele čerpat bankovní záruku na úhradu prokazatelných 
nákladů spojených s odstraněním reklamovaných vad, které zhotovitel neodstranil ani po 
předchozí výzvě objednatele, na úhradu smlouvou dohodnutých smluvních pokut a náhrad 
vzniklých škod), 
- prohlášení banky, že bankovní záruka je neodvolatelná, bezpodmínečná, 
- závazek banky plnit bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.  
Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný písemně 
zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.  
Do 14 dnů po každém provedeném čerpání záruky objednatelem, je zhotovitel povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném se záruční listinou předchozí.  
Do 14 dnů ode dne skončení záruční lhůty vrátí objednatel originál bankovní záruky 
zhotoviteli. 
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XII. Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k odstranění vadného plnění, nebo k zabezpečení 
či užívání staveniště způsobem stanoveným touto smlouvou a zhotovitel ve lhůtě stanovené 
objednatelem nesjedná nápravu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý den prodlení každého vadného plnění. 

2. V případě, že zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v Zápisu 
o předání staveniště, a kteří nebyli schváleni objednatelem postupem podle čl. VIII., odst. 10, 
této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč 
za každého poddodavatele objednatelem zastiženého na stavbě.  

3. Nesplní-li zhotovitel dohodnuté závazné termíny zahájení a dokončení a předání bezvadně 
dokončených prací na jednotlivých stavebních objektech či jinak dohodnutých částech díla 
vyznačených v časovém harmonogramu podle čl. IV. odst. 5 této smlouvy, je povinen zaplatit 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele oznámit zahájení prací v příslušném úseku 
určenému archeologickému dohledu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý neoznámený úsek.  

5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. této 
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkovéceny díla (bez DPH) za 
každý den prodlení. 

6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutých termínů odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

7. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 
3 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý  započatý den prodlení. 

8. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení.  

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. XI. nebo 
v termínu jinak písemně dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý den, o který nastoupí později.  

10. Nesplní-li zhotovitel podmínky vyplývající z této smlouvy,  projektové dokumentace, podmínek 
stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených vlastníků 
podzemních rozvodů a zařízení, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, které při realizaci díla 
těmto osobám vznikly a je povinen tyto škody nahradit dotčeným osobám i objednateli a to 
včetně veškerých nákladů (pokuty, náhrady apod.), které musel objednatel dotčeným osobám 
prokazatelně uhradit. 

11. Nesplní-li zhotovitel závazky z této smlouvy plynoucí a na základě tohoto nesplnění bude 
objednateli odmítnuto přiznání dotace, či přiznaná dotace bude krácena částečně nebo v celé 
výši, či bude muset již poskytnutou dotaci dodatečně vrátit, nebo její část, uhradí zhotovitel 
objednateli celou částku dotace či vyčíslené krácení či vyčíslené vracení včetně případných 
pokut a úroků.  

12. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z ceny příslušného dlužného plnění (bez DPH) za každý den 
prodlení.  

13. Smluvní pokutu a ostatní plnění uvedená v tomto článku smlouvy vyúčtuje oprávněná strana 
straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany 
povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu 
celkové výše smluvní pokuty. 

14. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu a ostatní plnění 
uvedená v tomto článku smlouvy nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Vnikne-li právo na smluvní pokutu objednateli, je objednatel oprávněn o tuto 
částku snížit proplacení nejbližší faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 

15. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody vzniklé 
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porušením smlouvy.  
16. Lhůta splatnosti plateb uvedených v tomto článku je stanovena v délce 30 dnů ode dne 

doručení faktury (dokladu pro platbu).Smluvní pokuty ujednané v této smlouvě se hradí bez 
ohledu na zavinění a vznik škody (§2048 OZ), vedle způsobené škody (§1/2, §2050 OZ), 
nelze je snížit rozhodnutím soudu (§1/2, §2051 OZ) a jejich zaplacením není dotčena 
povinnost splnit smluvní pokutou utvrzenou povinnost (§2049 OZ).  

17. V případě prodlení s úhradou smluvních pokut je zhotovitel povinen zaplatit objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % z ceny příslušné smluvní pokuty za každý den prodlení. Pro 
posouzení doby prodlení je rozhodující datum, kdy byla platba za smluvní pokutu připsána na 
účet strany oprávněné. 

 
XIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může objednatel odstoupit zejména v těchto 
případech podstatného porušení smlouvy: 
a) zhotovitel je v prodlení při zahájení či provádění prací delší než 30 dnů oproti smluvnímu 

harmonogramu, 
b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delší než 30 dnů, 
c) zhotovitel nepředložil doklady o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli a to ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, 
e) zhotovitel užívá staveniště v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z 

obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VII. této smlouvy 
požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé 
tímto vadným užíváním nebo po uplynutí této lhůty nepřestal užívat staveniště nevhodným 
způsobem, 

f) zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. této smlouvy požadoval a 
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným 
prováděním nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem, 

g) zhotovitel jednostranně uplatnil změnu rozsahu stavby nebo podmínek jejího provádění bez 
souhlasu objednatele. 

V těchto případech je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit 
smluvní pokutu. 

3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může zhotovitel odstoupit, pokud objednatel 
podstatně poruší smlouvuprodlením s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů. V tomto 
případě je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit bez povinnosti zaplatit smluvní pokutu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy může objednatel odstoupit, pokud neobdrží 
příslušnou dotaci k úhradě ceny díla. V tomto případě je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit bez povinnosti platit smluvní pokutu, náhradu škody či ušlý zisk. Obě smluvní strany 
mohou formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo dohodnout posunutí termínů doby 
plněníuvedených v odst. 1. čl. IV.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně 
oznámí 

 a)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

 b)  vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo, 
 c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo 
 d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka 

či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních 
změn; a/nebo 

 e)  omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy; a/nebo 
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 f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání 
jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo 

 g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a 

 h)  rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
 Smluvní strany se dohodly, že po vzniku takové skutečnosti může objednatel odstoupit od 

smlouvy bez povinnosti zaplatit smluvní pokutu, náhradu škody či ušlý zisk.  
6. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních 

povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, 
stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto 
okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od smlouvy, a strana povinná příslušnou 
povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. 

7. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně 
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. 
V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

8. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
9. Zanikne-li smlouva oprávněným odstoupením některé smluvní strany, sjednávají se další 

povinnosti smluvních stran takto:  
 a) Zhotovitel okamžitě zastaví veškeré činnosti na staveništi, zabezpečí stavbu proti škodám 

a následující pracovní den po zániku smlouvy předá objednateli klíče od zabezpečeného 
staveniště. Do 10 dnů od zániku smlouvy zhotovitel po dohodě s objednatelem a za 
přítomnosti jeho zástupce odklidí ze staveniště všechny své věci, jinak mu vzniká 
povinnost platit objednateli poplatek za skladování těchto věcí ve výši 5.000,-Kč denně. 
Věci, které zhotovitel ze staveniště neodklidí ani do patnácti dnů od zániku smlouvy, je 
objednatel oprávněn odklidit sám a poté je zničit nebo zpeněžit, přičemž zhotovitel nemá 
právo na úhradu hodnoty těchto věcí, ale naopak je povinen zaplatit objednateli náklady 
spojené s odklizením, zničením a zpeněžením věcí, 

 b) Zhotovitel nejpozději do 10 dnů od zániku smlouvy vyhotoví soupis všech provedených 
prací a uskutečněných dodávek a služeb oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena 
cena díla, a prokazatelně jej předá objednateli k posouzení. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
nebo objednatel s obsahem soupisu zhotovitele nesouhlasí, vybere objednatel znalce, 
který určí: rozsah dosud provedeného díla, kvalitu a případné vady dosud provedeného 
díla, cenu dosud provedeného díla, výši slevy z ceny díla připadající na zjištěné vady a 
výši škody případně způsobené činností zhotovitele. Závěr tohoto soudního znalce je pro 
obě strany závazný, 

 c) Po zrušení smlouvy odstoupením je pak objednatel povinen zhotoviteli uhradit pouze cenu 
skutečně provedeného díla, od níž smí odečíst: slevu připadající na vady díla, svůj nárok 
na smluvní pokutu a nárok na náhradu škody způsobené činností zhotovitele, 

 d) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práv z vad 
dosud provedeného díla, práva na náhradu škody, volby práva a příslušnosti soudu, ani 
jiných ujednání, která vzhledem ke své povaze mají strany zavazovat i po zániku smlouvy.  

 
 

XIV. Obecná ustanovení 
 

1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací. V 
těchto případech je však předem povinen projednat se zhotovitelem změnu sjednané ceny, 
případně i lhůty dokončení díla. 

2. Objednatel má právo při uzavření smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla stanovit nebo 
upravit objemy výstavby pro jednotlivá období v závislosti na rozsahu finančních prostředků. 

3. Objednatel je oprávněn dobu plnění díla uvedenou v článku IV. této smlouvy, tedy datum 
předání staveniště a zahájení prací a datum dokončení a předání díla (stavby) včetně 
vyklizení staveniště, při zachování doby plnění, jednostranným rozhodnutím posunout až o 
dvanáct měsíců do budoucna.  
Objednatel tak učiní písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Doručením tohoto 
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oznámení se bez dalšího mění ve smlouvě dohodnuté termíny zahájení a dokončení díla, aniž 
by bylo zapotřebí dodatku ke smlouvě o dílo. 
Posunutím doby plnění díla v důsledku rozhodnutí objednatele nemá vliv na sjednanou cenu 
díla ani na jiné podmínky sjednané ve smlouvě o dílo; změnit se může pouze výše DPH 
účtovaná k ceně díla, a to v souladu s případnou změnou zákonné sazby této daně. 
Z posunutí termínu realizace díla v důsledku rozhodnutí objednatele nesmí žádná ze 
smluvních stran vyvozovat žádné sankční, škodní ani jiné nároky.  

4. Navrhuje-li některá ze smluvních stran změnu díla je povinna doložit návrh písemným 
souhlasem projektanta. 

5. Pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn je povinen vést zhotovitel objednatelem 
odsouhlasené změnové listy. Změnový list obsahuje technický popis změny a položkový 
rozpočet zpracovaný v souladu s ustanovením této smlouvy.  
Zhotovitel je povinen předložit návrh změnového listu autorskému a technickému dozoru 
investora ke schválení nejpozději do 5pracovních dnů od zápisu změny do stavebního deníku. 
Autorský dozor a technický dozor nejpozději do 5 kalendářních dní předloží zhotoviteli své 
vyjádření k návrhu změnového listu. Bez schválení autorským a technickým dozorem 
investora nelze předložit změnový list objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel do 14 kalendářních dnů od doručení dozory schváleného změnového listu 
písemně (nebo zápisem do stavebního deníku) změnový list schválí nebo odmítne se 
zdůvodněním.  
Jeden originální stejnopis potvrzený všemi stranami předá zhotovitel objednatelia 
technickému dozoru objednatele.Odsouhlasené změnové listy jsou podkladem pro zpracování 
dodatku k této smlouvě. 

6. Právní vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany podle §89a občanského soudního 
řádu sjednávají pro všechny soudní spory z této smlouvy a v souvislosti s ní místní příslušnost 
obecného soudu objednatele. 

 
 
 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku v aktuálním znění.  

2. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. Potvrdit tyto dodatky jsou oprávněni výhradně statutární 
zástupci obou smluvních stran nebo osoby jimi zplnomocněné. 

3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato 
smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „ zákon o registru 
smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají 
účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li 
uveřejněna ani do tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. 
Zhotovitel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla 
zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli 
vrátit. 

4. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se 
zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru 
smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby 
města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je 
udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
dokumentů s touto smlouvou souvisejících. 

5. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na  .... zasedání dne .......................  
6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 

vyhotovení.  
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 

obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz 
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toho připojují své podpisy. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky. 

 

 

V Horažďovicích, dne ............................ V .....................................,dne ........................... 
  
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  

........................................................ ........................................................ 
Ing. Michael Forman  
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