SMLOUVA O DILO

uzaviena podle §2586 zakona ¢. 89/2012 Sb. ,,obéansky zakonik*
na zhotoveni dila (stavby)

Rekonstrukce kotelny MS Jifiho z Podébrad, Horazd’'ovice

I. Smluvni strany

Objednatel: mésto Horazd’'ovice
se sidlem: 341 01 Horazdovice, Mirové namésti 1
statutarni zastupce: Ing. Michael Forman, starosta mesta
ICO, DIC: 00255513, CZ00255513
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800
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Il. Predmeét plnéni

Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na svij naklad, na své
nebezpeli a v dobé sjednané v této smlouvé dilo spocivajici ve zhotoveni vySe uvedeného
dila.

Mistem plnéni jsou stavbou dotéené nemovitosti: parc. €. st. 783, vSe v k. U. Horazdovice.

Objednatel se stava vlastnikem dila jeho postupnym provadénim.

Pfedmét (rozsah) dila je vymezen

a) projektovou dokumentaci stavby ,Rekonstrukce plynové kotelny v objektu MS Jifiho z
Podé&brad, &.p. 724, Horazdovice* zpracovanou projekéni kancelafi Ing. Pavel MIKA -
INSTALPROJEKT, Strakonice,

b) nabidkovym polozkovym rozpoc&tem zhotovitele ze dne .................................... ,

c) podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo.

Soucasti pfedmétu (rozsahu) dila je téz:

a) po celou dobu zhotovovani stavby zajisténi a provedeni vdech praci a dodavek nezbytnych
k provedeni dila (stavby), tj. praci a dodavek, které nejsou pfimo ur€eny rozsahem stavby,
av8ak jejich provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné (napf. VRN/NUS v¢. zafizeni
stavenisté, vytyCeni podzemnich siti a zafizeni a jejich zajisténi po dobu vystavby,
dopravni opatfeni po dobu stavby, zajisténi ochrany apod.),

b) pofizeni kompletni dokladové €asti stavby v trojim vyhotoveni v tomto minimalnim rozsahu:

- uplny pfehled dokladl a dokumentace,

- kompletni projektovou dokumentaci skuteCného provedeni stavby,

- original stavebniho deniku (pouze v jednom vyhotoveni),

- protokoly o provedenych zkouskach zdravotné technickych zafizeni - vodovodu a
kanalizace,

- zpravu o vychozi revizi elektroinstalace v€etné slaboproudych rozvodd,

- protokoly o provedenych zkouSkach ustfedniho vytapéni (dilatacni, topna a tlakova
zkouska),

- protokoly o provedenych zkouskach méfeni a regulace,

- protokoly o provedenych zkouskach rozvodu technickych plyna,

- pasporty a atesty tlakovych nadob a pojistnych a bezpecnostnich zafizeni,

- zpravu o vychozi revizi vSech pozarnich zafizeni v€etné protokold o montazi, kontrole
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provozuschopnosti a funkéni zkousce, doklady o zpusobilosti k montazi a prohlaseni
o shodé ke v§em zafizeni,
- vysledky individualnich zkouSek pozarné-bezpecnostniho a technologického zafizeni,
- osvédc&eni (atesty) materiall a vyrobkl pouzitych ke zhotoveni stavby,
- prokazatelné doklady o likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni stavby,
- ostatni doklady stanovené pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a ze vedeni stavby zajisti osobami
odborné zpusobilymi.

Zhotovitel prohladuje, Ze odborné provéfil obsah projektové i technické dokumentace,
oznacuje je za spravné a uplné. Zhotovitel jako odborna osoba prohlasuje, ze je schopen a
opravnén dilo za zjisténych podminek a podkladl fadné a v€as provést podle této smlouvy.

lll. Doba pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje, ze provede stavbu v celém rozsahu a v této dobé:

a) predani stavenisté a zahajeni praci: 01.07.2022
b) dokonéeni a predani dila (stavby): 22.08.2022
c) uprava a uplné vyklizeni stavenisteé: 24.08.2022

2. Objednatelem poZadované rozSifeni rozsahu dila o dalSi prace a dodavky, které neprevysu;ji
10 % celkové smluvni ceny, nebude mit vliv na termin dokonceni dila.

3. Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano objednateli véetné vSech dokladl nutnych pro
uzivani a provoz dila. Dilo je dokonceno, je-li zcela hotové, kompletni, bez vad a je-li
objednateli prfedvedena jeho zpUsobilost slouzit svému ucelu. Ma-li byt dokon&eni dila
prokazano provedenim ujednanych zkou$ek, povaZuje se provedeni dila za dokonlené az
uspésnym provedenim zkousSek. Provedeni zkousek je soucasti dila a zhotovitel objednatele k
uCasti na zkouSkach v€as pisemné vyzve. Vysledek zkouSky se zachyti v zapisu, ktery
objednatel podepise.

4. Provadi-li zhotovitel dilo pfes pisemné upozornéni objednatele v rozporu s touto smlouvou,
nebo bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila o vice nez 10 dni, ma objednatel pravo od
této smlouvy odstoupit. Odstoupi-li objednatel od této smlouvy, zanika smlouva od pocCatku. Je
na vUli objednatele, zda si ponecha ¢asteéné dilo, anebo zda jej zhotoviteli vrati nebo necha
zhotovitelem odstranit. Naklady na vraceni Castecného dila i na jeho odstranéni nese
zhotovitel. Ponecha-li si objednatel ¢asteCné dilo, je povinen zaplatit zhotoviteli namisto ceny
dila pouze hodnotu upotfebitelné &asti dila, jejiz vySi uri objednatelem pfFizvany soudni
znalec. Na tuto Castku smi objednatel zapocCist své naroky z této smlouvy vUuci zhotoviteli,
zejména narok na smiluvni pokutu, na urok z prodleni, na nadhradu 3kody a u$lého zisku.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo dospélého uroku
z prodleni, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani,
prorogacniho ujednani, zajisténi dluhd, ani jinych ujednani které maji vzhledem ke své povaze
zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy. Naplni-li zhotovitel ujednany ddvod pro
odstoupeni objednatele od této smlouvy nekvalitnim provadénim dila nebo prodlenim s jeho
dokon&enim a predanim, vznika mu povinnost zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila. Smluvni pokuta se hradi vedle zpusobené Skody a bez ohledu na
zavinéni. Smluvni pokutu nelze snizit rozhodnutim soudu.

IV. Cena a zpusob placeni

1. Za bezvadné provedeni stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutych podminek zaplati
objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvni cenu ve vySi ........ccccccceiiiiieennnne K¢ bez DPH.

2. Cena uvedena v predchozim odstavci je cenou pevnou za provedeni stavby v dohodnutém
rozsahu a za stanovenych podminek a zahrnuje veSkeré naklady a zisk na kompletni
zhotoveni stavby v rozsahu a za podminek danych touto smlouvou o dilo. V cené jsou
zahrnuty i prace a dodavky, které nejsou pfimo uréeny rozsahem stavby, avSak jejich
provedeni je pro zhotoveni stavby nezbytné, zejména pak prace a dodavky specifikované v ¢l.
VI. této smlouvy.
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Uhrada ceny za dilo: ve splatkach na zakladé dariového dokladu - faktury. Objednatel hradi
jen fadné a kvalitné provedenou Casti dila, potvrzenou technickym dozorem objednatele
formou odsouhlaseni mésiéniho soupisu provedenych praci dodavek. Jiné casti dila
objednatel nehradi; nezbytnym podkladem pro vystaveni faktury zhotovitele je tedy pisemné
odsouhlaseny mésicni soupis provedenych praci dodavek s jejich ocenénim a zhotovitel smi
fakturovat pouze prace a ceny v soupisu uvedené. Fakturu, ktera nebude vystavena
opravnéné nebo nebude spliovat patficné naleZitosti, objednatel neproplati a vrati zhotoviteli
k dopInéni.

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o ucetnictvi, zakonu o dani z
pfidané hodnoty (mit nalezitosti danového dokladu) a obCanskému zakoniku (mit nalezitosti
obchodni listiny). Vedle standardnich nalezZitosti musi obsahovat vySi zakladny podle sazeb
DPH, DPH a celkovou &astku DPH nebo oznacéeni, Ze ,Dan odvede zakaznik“. Nedilnou
soucasti faktury (jeji pfilohou) musi byt odsouhlaseny ocenény soupis provedenych praci,
dodavek a sluzeb podle odst. 1 potvrzeny technickym dozorem objednatele.

Objednatel uhradi dafiovy doklad ve lhaté splatnosti na ném uvedené, nejdfive vSak 30 dnl od
prokazatelného predani dokladu objednateli.

Castka rovnajici se 10% ze sjednané ceny celkem slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno
objednatelem zhotoviteli po fadném dokonceni stavby, Uplném protokolarnim pfedani a
prevzeti dila a po pisemném potvrzeni objednatele odstranéni veSkerych vad a nedodélka.
Celkova cena muze byt upravena, pokud dojde ke zméné rozsahu praci oproti nabidce.
Zhotovitel ma pravo na zvyseni sjednané ceny, provede-li takové prace, které nemohl pfi
uzavirani smlouvy pfedvidat, nebo viceprace nad ramec pfedmétu pinéni. Zhotovitel je
povinen predlozit objednateli oznameni o zvySeni nakladi do 3 dnu od zjisténi potfeby jejich
provedeni, jehoz soucasti bude pFesny rozpocet nakladl provedeni potfebnych praci v¢.
nakladd na dodany material. Tyto prace musi byt odsouhlaseny objednatelem pfedem. Zapis
vcetné podpisu odpovédného pracovnika objednatele musi byt uveden ve stavebnim deniku.
Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni pfedmétu dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila, z odbornych znalosti zhotovitele, z vad projektu
stavby Ci pozadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliku
nebo rozsifeni, ocenit jej podle odstavce 9 ¢l. IV. a pfedlozit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni. Teprve po pfipadném odsouhlaseni objednatelem ma zhotovitel pravo na
realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze prace a
dodavky jim realizované byly v pfedmétu pinéni a v jeho cené zahrnuty.

Jednotkové ceny uvedené v rozpoctech jsou pevné do data ukonceni dila a budou jimi
ocenény vesSkeré pripadné viceprace realizované zhotovitelem do data predani dokonCené
stavby. Viceprace neobsazené v polozkovém rozpoctu stavby budou ocenény podle Sborniki
cen stavebnich praci vydanych firmou URS Praha pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele, Ze se stal nespolehlivym
platcem ve smyslu § 106a zakona €. 235/2004 Sb. ,0 dani z pfidané hodnoty* (ZDPH), jinak
odpovida objednateli za veSkerou Ujmu tim zplsobenou. Za Ujmu se povazuje i vznik
dodate¢né dariové povinnosti, zvySeni dafové povinnosti, vznik rucitelského zavazku nebo
sankce ulozena organem vefejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden Zadny ucet urCeny ke zvefejnéni, hradi
objednatel ¢ast ceny dila, odpovidajici dani z pfidané hodnoty (neni-li pfedmétem prenesené
danové povinnosti), pfimo na ucet pfislusného spravce dané v rezimu § 109a ZDPH a toto
plnéni se ve stejném rozsahu soucasné povazuje za splnéni zavazku i vici zhotoviteli.

V. Vady dila a zaruka

Dilo musi bezezbytku odpovidat této smlouve, vS§em podkladim popisujicim pfedmét dila,
pisemnym pfikazim objednatele, pravnim predpisim Ceské republiky a Evropskych
spole€enstvi, zavaznym i doporucujicim technickym normam a vSeobecnym standardim
vyZzadovanym pro dany typ dila. Dilo musi byt plné funkéni a bezezbytku vyuZitelné ke
sjednanému ucelu i k u€elu, pro ktery se takové dilo bézné vyuZiva. Dilo musi byt prosto
pravnich, funkénich i estetickych vad. Jsou-li pro dilo pfedepsany vykonnostni nebo jiné
provozni limity, musi dilo splfiovat i ty. Ma-li dilo absolvovat pfedepsané zkouSky, musi piné
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vyhovét i témto zkouskam. Spinéni vSech kvalitativnich pozadavk( na dilo musi zhotovitel
objednateli dolozit a prokazat; toto pInéni je soucasti dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne prevzeti dokonCeného dila zaruku na dodané dilo
v délce 60 mésicl. Zaru€ni Ihita na dodavky stroju a technologického zafizeni, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list a zhotovitel jej pfedal jako soucast
dokladové &asti stavby pfi prejimacim Fizeni, se sjednava v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem,
nejméné vSak v délce 24 mésicu. Zarucni listy musi byt jednoznacné specifikovany v zapisu o
odevzdani a prevzeti dokon&eného dila (stavby).

Vady v provedeni dila je zhotovitel povinen odstranit podle podminek stanovenych timto
¢lankem smlouvy.

Vady zjisténé v zaru¢ni dobé budou uplatfiovany pouze pisemné.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit objednateli,
kdy reklamaci obdrzel, zda ji uznava, jakou lhGtu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych
dlvodud reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se zato, Ze reklamaci uznava.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni opravnéné reklamované vady do 2 pracovnich dnu
v pfipadech vad omezujicich uzivani stavby, v ostatnich pfipadech pak nejpozdéji do 15 dnu
po obdrzeni reklamace, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatnéné objednatelem v zaruéni |haté i v pfipadech, ze
odpovédnost za vady odmita, a nést naklady s tim spojené az do vyreSeni sporu dohodou
stran nebo pravomocnym soudnim rozhodnutim.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady do 15 dnd po obdrzeni reklamace
nebo v dohodnutém terminu, je objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou
pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel na
zakladé prfedlozeného darnového dokladu.

Prokaze-li zhotovitel dodate¢né, ze vada nevznikla jeho vinou nebo Ze objednatel reklamoval
vadu neopravnénég, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které mu vznikly
v souvislosti s odstranénim vady.

O odstranéni reklamované vady sepi8i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

VI. Podminky pro provedeni dila

. Zhotovitel zodpovida za Fadné fizeni postupu provadéni stavebnich praci v€etné koordinacni a

kompletacni Cinnosti, dodrzovani fadné kvality praci a konstrukci, dodrzovani predpisu o
bezpe€nosti prace a ochrané zdravi a predpist pozarné bezpeénostnich a to v rozsahu a
zpusobem stanovenym prislusnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi realizaci stavby respektovat zavaznost vdech technickych
norem, predpist obecné zavaznych a technologickych a pfedpist pfislusného vyrobce, které
se dotykaji pfedmétu dila, pouZije vyhradné materidly schvalené pro uziti v CR a poskytne
objednateli protokoly o shodé k pouzitym materialim a prohlaSeni o montazi na provedené
prace.

Zhotovitel provede dilo svymi zaméstnanci. Pokud povéfi provedenim dila nebo casti dila jiné
osoby (poddodavatele) musi pozadat o souhlas objednatele. Jeho vyluéna zodpovédnost vUdi
objednateli a fadné provedeni dila tim neni dotena.

Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovovani stavby udrZovat na stavenisti a v jeho okoli
pofadek (minimalné jednou denné provadét uklid pracemi dotéenych prostort a konstrukci) a je
povinen pribézné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti a uplatfiovat ucinna
opatfeni, aby vlivem provadéni stavebnich praci nedochazelo k zatéZovani okoli prasnosti,
nadmérnym hlukem, znecistovanim nebo k ohrozovani bezpec€nosti postupem provadéni praci
nebo provozem stavebnich mechanizmd. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni
stavajicich objektu ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vSe uvést do
puvodniho stavu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je povinen zabezpedit trvaly a nepferuSeny bezpelny pfistup a pfijezd ke vSem
stavajicim objektim v okoli stavby.

Zhotovitel zajisti provedeni v8ech opatieni pro zajisténi bezpeénosti, ochrany zdravi a pozarni
bezpec€nosti, dale zajiSténi ochrany dila a uloZzenych materiall a zafizeni proti kradezi, mrazu,
snéhu, desti a rovnéz neprodlené odstranéni pfi nich vzniklych Skod do doby pfedani
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12.
13.

dokoné&eného dila objednateli nebo tfetim osobam.

Stavebni sut' a odpadovy material zhotovitel zlikviduje v souladu s platnymi zakony a predpisy
a uhradi vSechny souvisejici naklady a poplatky. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklady o
likvidaci vSech druht odpadu v evidenci zpracované dle pfislusné provadéci vyhlasky.
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila za pfitomnosti zhotovitele. Zhotovitel je
povinen neprodlené upozornit objednatele na vSechny prfekazky na strané objednatele branici
v€asnému a kvalitnimu provedeni dila se vSemi dusledky z toho vyplyvajicimi.

Objednatel pfevezme zcela dokonlené bezvadné dilo v celém rozsahu najednou (vCetné
dokladové ¢asti), a to pisemnym zapisem o odevzdani a prevzeti stavby. Objednatel maze
prevzit dokonéené dilo i v pfipadé vyskytu drobnych vad a nedodélku, které sami o sobé, ani
ve spojeni s jinymi, nebrani plynulému a bezpenému uZivani dila. Tyto zjevné vady a
nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dokonéeného dila se stanovenym
terminem jejich odstranéni.

Mimo definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace:

- uvedeni vSech stavbou a stavenistém dotéenych povrchi do plvodniho stavu,

- provedeni v8ech predepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem vztahujicich se
k provadénému dilu v€etné pofizeni protokolu),

- veskeré potfebné dopravni manipulace véetné dopravy potfebnych materiald a vyrobkd,
odvozu suti, vybouranych hmot a pfebyteCné zeminy, zajisténi vhodnych skladek, jejich
Uprava a pripadné poplatky za uloZeni na tyto skladky,

- potfebné vybaveni zafizeni stavenisté a jeho ochrana v&etné pfipojeni elektrické energie,
vody a kanalizace a uhrady spotfebovanych médii.

Ve vécech technickych je za objednatele opravnén jednat: Pavel MatouSek.
Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech technickych: ..........cccccoeiiiiiiiiiiiciciiiiei e,

VIl. Smluvni pokuty

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu, zaplati smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové
smluvni ceny dila za kazdy den prodleni.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti faktur, bude povinen uhradit za kazdy den prodleni
¢astku ve vyS8i 0,2 % z dluzné Castky.

Vady zjisténé pfi pfedavacim Fizeni je zhotovitel povinen odstranit ve lhatach sjednanych
v zapise o pfedani a pfevzeti dila, pokud tak neucini, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K€ za kazdy den prodleni. Tato pokuta se vztahuje v plné vysi na kazdou jednotlivou
vadu.

Neodstrani-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu reklamovanou v zaru¢ni dobég, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni, a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v terminu podle €l. Xl. nebo
v terminu jinak pisemné dohodnutém, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy den, o ktery nastoupi pozdéji.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 30 dnu ode dne doruceni jejich vycisleni druhé
smluvni strané.

VIIl. Zavérecna ustanoveni

. Smluvni vztahy ve smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Pravni vztahy z této smlouvy jsou véci obchodni. Strany ve smyslu §89a ob&anského soudniho
¢ini Fadu prorogaéni ujednani a ujednavaji tak mistni pfisluSnost obecného soudu objednatele
pro vdechny soudni spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ni.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do dvou mésicl od uzavieni této smlouvy provéfit, Ze tato
smlouva byla uvefejnéna v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb. , zékon o registru
smluv® a bere na védomi, Zze podle ustanoveni § 6 a § 7 tohoto zakona, které nabyvaji uinnosti
az 1. 7. 2017, nenabyva smlouva ucinnosti pfed jejim uverejnénim a neni-li uvefejnéna ani do
tfi mésicl od svého uzavieni, pozbyva platnosti od svého uzavfeni. Zhotovitel bere na védomi,
Z2e podle neucinné smlouvy nebo podle smlouvy jejiz platnost byla zruSena, nesmi objednatel
plnit a zhotoviteli vznika povinnost plnéni jiz pfijaté, objednateli vratit.

Ve smyslu zakona ¢&. 110/2019 Sb. ,0 ochrané osobnich udaji“ zhotovitel podpisem této
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smlouvy potvrzuje, ze byl pouen o svych pravech podle tohoto zakona a Ze souhlasi se
zpracovanim, shromazdovanim a uchovavanim svych osobnich Gdaji s ohledem na zakon ¢.
106/1999 Sb. ,0 svobodném pfistupu k informacim® a zakon €. &. 340/2015 Sb. ,o0 registru
smluv®. Tento souhlas je udélen do budoucna, na dobu neur¢itou, jak pro uéely vnitfni potfeby
mésta Horazdovice, tak i pro pInéni jeho zakonnych informac¢nich povinnosti. Tento souhlas je
udélen i pro zpfistupnéni Ci zverejnéni celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech
dokumentu s touto smlouvou souvisejicich.

4. Tato smlouva muze byt zménéna pouze formou pisemnych dodatk(i podepsanych smluvnimi
stranami.

5. Tato smlouva byla projednana a schvalena Radou mésta na ..... zasedanidne ........................

6. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou vytiscich, z nichz jeden obdrzi objednatel a jeden zhotowtel

V Horazdovicich dne ........coovviiiiiiiiiiiii N dne ...cooveiiiiienns

Ing. Michael Forman
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